

# ***Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos - PCAP- BC***

***Agosto/2020***



# *Relatório Semestral das Atividades do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos - PCAP-BC*

*Municípios do Estado do Espírito  
Santo*

*Processo IBAMA 02022.002419/2009-10*

*Volume único  
Agosto / 2020*



## **I – INTRODUÇÃO**

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de janeiro a junho de 2020**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.

## **II – NOME DO PROGRAMA**

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

## **III – NÚMERO DA REGIÃO**

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

## **IV - NOME DO PROJETO**

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10, que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal pela restrição temporária à pesca.

## **V - ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS**

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Maratáizes e Presidente Kennedy.



## VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

### VI.1 RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

**Tabela 01** – Empreendimentos x Municípios envolvidos

<b>Atividades / Empreendimento</b>	<b>Licença específica por empreendimento</b>	<b>Município da área de influência no ES</b>
Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27.	LO Nº 928/2010	Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08)	LPS Nº 053/2010	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba. (Processo nº 02022.001893/08)	LPS Nº 051/10 (cabo de fundo)	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08	LPS Nº 052/10 (convencional)	Itapemirim.



O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

**Tabela 02** – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

<b>Município</b>	<b>Comunidades</b>	<b>Ação Compensatória</b>
Itapemirim	Itaoca e Itaipava	Qualificação para o setor pesqueiro
Marataízes	Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista	Aquisição de terreno
Presidente Kennedy	Marobá	Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval



## VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

### VII.1 Itapemirim

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **janeiro a junho de 2020**.

**Tabela 03** – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Reunião	11/03/2020	Reunião para atualização do Grupo de Trabalho, apresentação dos cursos realizados em 2019 e os a ser realizados em 2020, critérios de participação nos próximos cursos.	Petrobras e Comunidade Pesqueira		Anexo 01



Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	Março	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.	-	-	-
Informação		Havia previsão de assinatura de contrato em Março (mecânica naval, elétrica naval e técnica de vendas), mas devido à pandemia e à incerteza quanto a possibilidade de realização dos cursos foi postergada a contratação.	Petrobras		
Informação		Contratação dos cursos de confeitaria e corte e costura moda praia em suspenso, devido à pandemia.	Petrobras		
Informação	Junho	Petrobras aguardando da Colônia de Pescadores a ata da última eleição registrada em cartório. Será celebrado TCOL (Termo de Cumprimento de Obrigação Legal) para os cursos artesanato, corte e costura em couro de peixe e artesanato em concha.			



## VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de janeiro a junho 2020**.

**Tabela 04** – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Reunião	15/01/2020	Reunião na sede da APESP	Petrobras, APESP e Secretaria de Pesca	05	Anexo 02
Informação	17/02/2020	APESP protocola na Prefeitura solicitação de anuência para uso e ocupação do terreno. Protocolo 6734/2020	APESP e Prefeitura de Marataízes	03	Anexo 03
Documento	11/05/2020	Prefeitura emite anuência para uso e ocupação do terreno - Carta de Anuência.	APESP e Prefeitura de Marataízes	03	Anexo 04



Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Ação	01/06/2020	Petrobras envia para SPÜ documentos relacionados ao terreno por e-mail.	Petrobras e SPU	02	Anexo 05
Documento	25/06/2020	APESP protocola na Prefeitura solicitação de licenciamento ambiental	APESP e Prefeitura de Marataízes	03	Anexo 06
Informação	Março - até a presente data	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS - Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			



### VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de janeiro a junho de 2020**.

**Tabela 05** – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	Janeiro e Fevereiro	Conclusão da fase de licitação.	Petrobras		
Informação	Março	Havia previsão de assinatura de contrato em Março, mas devido à pandemia e à incerteza quanto a possibilidade de realização dos cursos foi postergada a contratação.			
Informação	Abril a Junho 2020	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS-			



		Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			
--	--	---	--	--	--



## VIII ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

### VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores;

#### VIII.1.1 Projeto Itapemirim.

Na Tabela 06 apresenta-se a relação dos cursos, previstos para a Fase 2 do Projeto, e a situação atual.

**Tabela 06** – Relação dos cursos e situação atual

<b>CURSO</b>	<b>Nº PARTICIPANTES</b>	<b>SITUAÇÃO ATUAL</b>
CBSP (Salvagem)	20	Realizado em 2019
T-Huet	20	Realizado em 2019
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Técnicas de Vendas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e costura (moda praia)	20	Previsão de realização pós pandemia
Confeitaria	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Couro de Peixe	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Conchas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e Costura (Couro de Peixe)	20	Previsão de realização pós pandemia



### VIII.1.2 Projeto Marataízes

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que está em fase de regularização junto ao SPU.
- **Terreno Definido e qualificado;**
- **Convênio Firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes, Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;

### VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo informamos que todas as atividades propostas foram concluídas.

Na Tabela 07 apresenta-se a relação dos cursos para conclusão do PCAP, neste município.

**Tabela 07** – Relação dos cursos e situação atual

<b>CURSO</b>	<b>Nº PARTICIPANTES</b>	<b>SITUAÇÃO ATUAL</b>
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.



## **VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos**

### **VIII.2.1 Itapemirim**

Os cursos conforme o Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 292/12, fase 01 do projeto, foi concluída em Dezembro de 2016 com a finalização do convênio assinado entre Petrobras e Colônia de Pescadores.

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

No ano de 2019, foram realizados o curso de Salvatagem, no período de 14 a 18/10/2019 (Empresa SURVIVE) e T-HUET, no dia 28/11/2019 (Empresa Falk).

### **VIII.2.2 Marataízes**

Terreno adquirido em Novembro de 2012.

A APESP - Associação de Pescadores do Pontal reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, o que pode facilitar o processo de cessão do terreno junto ao SPU e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo.

Em maio de 2020, Prefeitura emitiu carta de anuência para uso e ocupação do terreno, e Petrobras encaminhou ao SPU.



Em junho de 2020, a ASPEP emitiu carta a Prefeitura de Marataízes solicitando licença ambiental (Protocolo 18458/2020).

### **VIII.2.3 Presidente Kennedy**

Veículo adquirido e entregue em 08/02/2014.

Em 03/04/2014, durante a reunião com os pescadores foi definido a realização dos cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval.

### **VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação**

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, levaram a demora no atendimento das demandas:

- Falta de documentação regularizada da Colônia para criar instrumentos contratuais (Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental, etc) que permite a realização dos cursos;
- Legalização dos terrenos junto SPU;
- A regularização das Instituições de pesca (débito com a União impossibilitando o repasse financeiro);
- Dificuldade para identificar um terreno que atendesse o projeto da comunidade pesqueira de Marataízes, uma vez que, o mesmo necessitava estar localizado na beira do rio;
- Postergação de assinatura de contrato devido a não previsão de realização dos cursos, por causa da pandemia.



## **IX EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.**

### **IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos**

Nas Tabelas de 08 a 10 apresentamos, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de janeiro a junho de 2020 e as que ainda não foram concluídas.

#### **IX.1.1 Itapemirim**

##### **IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca.**

Na Tabela 08 apresenta-se o cronograma da execução física da ação compensatória.

**Tabela 08 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto**

<b>Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim</b>		
<b>Ações</b>	<b>Situação atual</b>	<b>Conclusão estimada</b>
Fase 01 dos cursos	Concluído	Dezembro de 2016
Realização dos cursos T-HUET e CBSP	Concluído	Outubro e Novembro 2019
Contratação dos cursos Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas	Pendente	Pós pandemia
Contratação de pequeno serviço para os cursos de confeitaria e corte e costura moda praia.	Pendente	Pós pandemia
Elaboração do Termo de Cumprimento de Obrigação Legal para repasse de valor a Colônia para realização dos cursos artesanato em couro de peixe, corte e costura em couro de peixe e artesanato em concha.	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	Pós pandemia



## IX.1.2 Marataízes

### IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

**Tabela 09** - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Aquisição de terreno		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Acompanhar regularização do terreno	Em andamento	Dezembro/2020
Relatório final	-	Fevereiro/2021

## IX.1.3 Presidente Kennedy

### IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

**Tabela 10** - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Qualificação Profissional		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Veículo adquirido e entregue	Concluído	08/02/2014
Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	Pós pandemia



## IX.2 Execução financeira.

No que se refere a execução financeira do PCAP apresenta-se na Tabela 11 os valores estimados que foram atualizados com base no período de Janeiro a Junho de 2020, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações e aquisições previstas nos projetos.

**Tabela 11** - Valores estimados para atender o PCAP-BC

Valores estimados (R\$)	Total realizado até junho/2020
782.618,00	532.600,00



## X – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

<b>Instituição responsável:</b>	Petróleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UO-ES/SMS
<b>Responsável:</b>	Cristina Guerreiro de Meneses
<b>Endereço:</b>	Av. Nossa Sra da Penha, 1688 – Barro Vermelho
	Vitória – Espírito Santo
	CEP: 29.057-550
<b>Telefone:</b>	(27) 3295-4535
<b>Fax:</b>	(27) 3295-4573
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:crisguerreiro@petrobras.com.br">crisguerreiro@petrobras.com.br</a>



## XII – EQUIPE EXECUTORA PETROBRAS

<b>Profissional</b>	Andrea Oliveira Freitas Couto
<b>Formação Profissional</b>	Engenheira Agrônoma. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho.
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CREA-GO 9120/D
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	N/A

<b>Profissional</b>	Angelica Gering Gabrecht Oliveira
<b>Formação Profissional</b>	Tecnólogo em Gestão Financeira
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	N/A
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	N/A

<b>Profissional</b>	Fátima Aparecida Dalmaso da Silva
<b>Formação Profissional</b>	Ciências Contábeis
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CRC ES-008806/O-4
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	NA

<b>Profissional</b>	Gisele Medice Roriz Milanezi
<b>Formação Profissional</b>	Engenheira Meio Ambiente
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CREA 6927-D
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	Nº 1750188



<b>Profissional</b>	Nelson Orasmo Filho
<b>Formação Profissional</b>	Engenheiro Agrônomo
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CREA
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	N/A



#### **XIV – ANEXOS**

O arquivo comprobatório da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, serão encaminhados em meio digital, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.



# ***Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos - PCAP- BC***

***Fevereiro/2020***



# *Relatório Semestral das Atividades do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos - PCAP-BC*

*Municípios do Estado do Espírito  
Santo*

*Processo IBAMA 02022.002419/2009-10*

*Volume único  
Fevereiro / 2020*



## **I – INTRODUÇÃO**

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de julho a dezembro de 2020**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.

## **II – NOME DO PROGRAMA**

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

## **III – NÚMERO DA REGIÃO**

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

## **IV - NOME DO PROJETO**

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10, que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal pela restrição temporária à pesca.

## **V - ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS**

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.



## VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

### VI.1 RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

**Tabela 01** – Empreendimentos x Municípios envolvidos

<b>Atividades / Empreendimento</b>	<b>Licença específica por empreendimento</b>	<b>Município da área de influência no ES</b>
Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27.	LO Nº 928/2010	Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08)	LPS Nº 053/2010	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba. (Processo nº 02022.001893/08)	LPS Nº 051/10 (cabo de fundo)	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08	LPS Nº 052/10 (convencional)	Itapemirim.



O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

**Tabela 02** – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

<b>Município</b>	<b>Comunidades</b>	<b>Ação Compensatória</b>
Itapemirim	Itaoca e Itaipava	Qualificação para o setor pesqueiro
Marataízes	Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista	Aquisição de terreno
Presidente Kennedy	Marobá	Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval



## VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

### VII.1 Itapemirim

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **julho a dezembro de 2020**.

**Tabela 03** – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

<b>Tipo de Evento</b>	<b>Local, data e hora</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Participantes</b>	<b>Nº Participantes</b>	<b>Anexos</b>
Informação	Julho a Dezembro 2020	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			



## VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de julho a dezembro 2020**.

**Tabela 04** – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	15/07/2020	ASPEP recebe da Prefeitura informando a necessidade de apresentar a anuência do Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa GUANANDY.	ASPEP e Prefeitura de Marataízes	N/A	Anexo 01- Comunicado Prefeitura de Marataízes
Informação	Novembro 2020	Em consulta ao	Petrobras	N/A	Anexo 02 – Despacho SPU



		<p>processo SPU 04947.001812/2012-95 no SEI foi concluído, devido a mudança no objeto da cessão.</p> <p>(A Associação reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo, conforme ata de reunião 15/01/2020)</p>				Anexo 03 – Evidência alteração do objeto de cessão pela associação
Informação	Julho a	Devido a pandemia				



	Dezembro 2020	do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			
--	---------------	--	--	--	--



### VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de julho a dezembro de 2020**.

**Tabela 05** – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

<b>Tipo de Evento</b>	<b>Local, data e hora</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Participantes</b>	<b>Nº Participantes</b>	<b>Anexos</b>
Informação	Julho a Dezembro 2020	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			



## VIII ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

### VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores;

#### VIII.1.1 Projeto Itapemirim.

Na Tabela 06 apresenta-se a relação dos cursos, previstos para a Fase 2 do Projeto, e a situação atual.

**Tabela 06** – Relação dos cursos e situação atual

CURSO	Nº PARTICIPANTES	SITUAÇÃO ATUAL
CBSP (Salvagem)	20	Realizado em 2019
T-Huet	20	Realizado em 2019
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Técnicas de Vendas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e costura (moda praia)	20	Previsão de realização pós pandemia
Confeitaria	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Couro de Peixe	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Conchas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e Costura (Couro de Peixe)	20	Previsão de realização pós pandemia



### VIII.1.2 Projeto Marataízes

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que precisa de regularização junto ao SPU.
- **Terreno Definido e qualificado;**
- **Convênio Firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes e Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;

### VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo informamos que todas as atividades propostas foram concluídas.

Na Tabela 07 apresenta-se a relação dos cursos para conclusão do PCAP, neste município.

**Tabela 07** – Relação dos cursos e situação atual

<b>CURSO</b>	<b>Nº PARTICIPANTES</b>	<b>SITUAÇÃO ATUAL</b>
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.



## **VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos**

### **VIII.2.1 Itapemirim**

Os cursos conforme o Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 292/12, fase 01 do projeto, foi concluída em Dezembro de 2016 com a finalização do convênio assinado entre Petrobras e Colônia de Pescadores.

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

Em 2019, foram realizados o curso de Salvatagem, no período de 14 a 18/10/2019 (Empresa SURVIVE) e T-HUET, no dia 28/11/2019 (Empresa Falk).

### **VIII.2.2 Marataízes**

Terreno adquirido em Novembro de 2012.

A APESP - Associação de Pescadores do Pontal reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, o que pode facilitar o processo de cessão do terreno junto ao SPU e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo.

Em maio de 2020, Prefeitura emitiu carta de anuência para uso e ocupação do terreno, e Petrobras encaminhou ao SPU.



Em junho de 2020, a ASPEP emitiu carta a Prefeitura de Marataízes solicitando licença ambiental (Protocolo 18458/2020).

Em julho de 2020, a Prefeitura de Marataízes emitiu o Comunicado a ASPEP solicitando anuência do Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa Guanandy - IEMA.

Em novembro de 2020, a equipe Petrobras identificou no sistema do SPU que o processo 04947.001812/2012-95, foi encerrado devido a mudança no objeto de cessão (era fábrica de gelo, e atualmente sede da associação, inclusive já reformada pela própria associação).

A Petrobras está analisando internamente como retomar o processo junto ao SPU.

### **VIII.2.3 Presidente Kennedy**

Veículo adquirido e entregue em 08/02/2014.

Em 03/04/2014, durante a reunião com os pescadores foi definido a realização dos cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval.

### **VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação**

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, levaram a demora no atendimento das demandas:

- Atividades em campo suspensas, devido a pandemia do COVID-19;
- Falta de documentação regularizada da Colônia para criar instrumentos contratuais (Termo de Cumprimento de Obrigação



Legal decorrente de condicionante ambiental, etc) que permite a realização dos cursos;

- Legalização do terreno junto SPU;
- A regularização das Instituições de pesca (débito com a União impossibilitando o repasse financeiro);
- Dificuldade para identificar um terreno que atendesse o projeto da comunidade pesqueira de Marataízes, uma vez que, o mesmo necessitava estar localizado na beira do rio;
- Postergação de assinatura de contrato devido a não previsão de realização dos cursos, por causa da pandemia.

## **IX EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.**

### **IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos**

Nas Tabelas de 08 a 10 apresentamos, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de julho a dezembro de 2020 e as que ainda não foram concluídas.

#### **IX.1.1 Itapemirim**

##### **IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca.**

Na Tabela 08 apresenta-se o cronograma da execução física da ação compensatória.

**Tabela 08 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto**

<b>Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim</b>		
<b>Ações</b>	<b>Situação atual</b>	<b>Conclusão estimada</b>
Fase 02 - Contratação dos cursos Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas	Pendente	Pós pandemia
Fase 02 - Contratação de pequeno serviço para os cursos de confeitaria e corte e costura moda praia.	Pendente	Pós pandemia



Fase 02 - Elaboração do Termo de Cumprimento de Obrigação Legal para repasse de valor a Colônia para realização dos cursos artesanato em couro de peixe, corte e costura em couro de peixe e artesanato em concha.	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	Pós pandemia

## IX.1.2 Marataízes

### IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

**Tabela 09** - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Aquisição de terreno		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Acompanhar regularização do terreno	Em andamento	Dezembro/2021
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	-

## IX.1.3 Presidente Kennedy

### IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

**Tabela 10** - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Qualificação Profissional		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	-



## **IX.2 Execução financeira.**

No que se refere a execução financeira do PCAP apresenta-se na Tabela 11 os valores estimados que foram atualizados com base no período de julho a dezembro de 2020, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações e aquisições previstas nos projetos.

**Tabela 11** - Valores estimados para atender o PCAP-BC

<b>Valores estimados (R\$)</b>	<b>Total realizado até dezembro/2020</b>
782.618,00	532.871,93



**X – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL**

<b>Instituição responsável:</b>	Petróleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UO-ES/SMS
<b>Responsável:</b>	Cristina Guerreiro de Meneses
<b>Endereço:</b>	Av. Nossa Sra da Penha, 1688 – Barro Vermelho
	Vitória – Espírito Santo
	CEP: 29.057-550
<b>Telefone:</b>	(27) 3295-4535
<b>Fax:</b>	(27) 3295-4573
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:crisguerreiro@petrobras.com.br">crisguerreiro@petrobras.com.br</a>



**XII – EQUIPE EXECUTORA PETROBRAS**

<b>Profissional</b>	Andrea Oliveira Freitas Couto
<b>Formação Profissional</b>	Engenheira Agrônoma. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho.
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CREA-GO 9120/D
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	N/A

<b>Profissional</b>	Angelica Gering Gabrecht Oliveira
<b>Formação Profissional</b>	Tecnólogo em Gestão Financeira
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	N/A
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	N/A

<b>Profissional</b>	Fátima Aparecida Dalmaso da Silva
<b>Formação Profissional</b>	Ciências Contábeis
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CRC ES-008806/O-4
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	NA

<b>Profissional</b>	Gisele Medice Roriz Milanezi
<b>Formação Profissional</b>	Engenheira Meio Ambiente
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CREA 6927-D
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	Nº 1750188



<b>Profissional</b>	Nelson Orasmo Filho
<b>Formação Profissional</b>	Engenheiro Agrônomo
<b>Registro no Conselho de Classe</b>	CREA
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental</b>	N/A



## **XIV – ANEXOS**

O arquivo comprobatório da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, serão encaminhados em meio digital, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.