

Processo IBAMA 02022.002419/2009-10
Relatório Semestral das Atividades do Plano de
Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia
de Campos - PCAP-BC
Municípios do Estado do Espírito Santo



E&P

Setembro/2019



PETROBRAS

**Relatório Semestral das Atividades do Plano de
Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de
Campos – PCAP-BC
Municípios do Estado do Espírito Santo**



E&P

I – INTRODUÇÃO

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de julho de 2018 a Agosto de 2019**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.

II – NOME DO PROGRAMA

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

III – NÚMERO DA REGIÃO

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

IV - NOME DO PROJETO

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10, que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal pela restrição temporária à pesca.

V - ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

VI.1 RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

| Atividades / Empreendimento | Licença específica por empreendimento | Município da área de influência no ES |
|---|---------------------------------------|---|
| Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27. | LO Nº 928/2010 | Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim. |
| Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08) | LPS Nº 053/2010 | Itapemirim. |
| Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba. (Processo nº 02022.001893/08) | LPS Nº 051/10 (cabo de fundo) | Itapemirim. |
| Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08 | LPS Nº 052/10 (convencional) | Itapemirim. |

Tabela 01 – Empreendimentos x Municípios envolvidos

O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

| Município | Comunidades | Ação Compensatória |
|-----------------------|--|--|
| Itapemirim | Itaoca e Itaipava | Qualificação para o setor pesqueiro |
| Marataízes | Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista | Aquisição de terreno |
| Presidente Kennedy | Marobá | Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval |

Tabela 02 – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

VII.1 Itapemirim

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, no período de **julho de 2018 a agosto de 2019.**

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|--|---------------|------------------|--------|
| Carta | 06/09/2018 | Carta UO-ES 0248/2018 protocolada no IBAMA/RJ. Solicitando a aprovação dos cursos solicitado na comunidade de Itapemirim (Páginas 20 e 21 do relatório). Assunto: Envio do Relatório Semestral do PCAP-BC. | Petrobras | - | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|---|-------------------|------------------|--------|
| Informação | 24/01/2019 | Petrobras envia e-mail para IBAMA (Coordenação de Produção -COPROD), solicitando anuência para dar continuidade a Fase 02 do Projeto “Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim”. Aguardando retorno do IBAMA. | | - | |
| Informação | 28/01/2019 | IBAMA (Coordenação de Produção - COPROD) envia e-mail a Petrobras informando que a carta enviada solicitando anuência para a Fase 02 do Projeto “Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim”, foi encaminhada a Coordenação de Exploração (COEXP). | IBAMA e Petrobras | | |
| Informação | Março/2019 | Atualização dos orçamentos para os cursos solicitados pela comunidade. | Petrobras | | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|-----------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|---------------|
| Informação | Março/2019 | Minutar especificação para contratação dos cursos (2º fase). | Petrobras | | |
| Reunião | 16/04/2019 | Reunião na Colônia de Pescadores para alinhamento de informações sobre as contratações dos cursos (2ºfase). | Petrobras, Colônia de Pescadores e SENAC | | |
| Documento | 26/04/2019 | Petrobras recebe Parecer Técnico 89/2019-COEXP/CGMAC/DILIC, aprovando a Fase 02 “Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim”. | IBAMA / Petrobras | | |
| Reunião | 14/05/2019 | Reunião com a gerência SOP para avaliação da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |
| Reunião | 21/05/2019 | Reunião com a gerência SOP para esclarecimentos adicionais para preparação dos Anexos (Especificação Técnica e PPU) e Orçamento da contratação. | Petrobras | | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|---|--|------------------|--------|
| Informação | 13/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |
| Reunião | 19/08/2019 | Reunião com as comunidades de Itaoca e Itaipava, para informar o andamento da contratação dos cursos e formação o GT – Grupo de Trabalho. | Petrobras e Comunidades de Itaoca e Itaipava | | |
| Informação | 20/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |
| Informação | 22/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |

Tabela 03 – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, **no período de julho de 2018 a agosto de 2019.**

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|--------|
| Documento | 02/08/2018 | Recebimento do Ofício N° 64093/2018-MP e Notificação N° 388/2018/CODES/SPU/ES, solicitando a documentação a ser apresentada para prosseguimento na cessão de uso em área da União. | Petrobras | | 01 |
| Informação | Setembro a Dezembro de 2018 | Levantamento dos documentos solicitados para resposta ao Ofício N° 64093/2018-MP. | Petrobras | | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------------|--|---------------|------------------|--------|
| Informação | Janeiro a Agosto de 2019 | Avaliação conjunta, envolvendo diferentes áreas da Petrobras, para definição de possíveis ações para andamento do projeto. | Petrobras | | |

Tabela 04 – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, **no período de julho de 2018 a agosto de 2019.**

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------------|--|---------------|------------------|--------|
| Informação | Julho a Dezembro de 2018 | Não houve atualização no projeto. | | | |
| Informação | Março/2019 | Atualização dos orçamentos para os cursos solicitados pela comunidade. | Petrobras | | |
| Informação | Março/2019 | Minutar especificação para contratação dos cursos (2º fase). | Petrobras | | |
| Informação | 14/05/2019 | Reunião com SOP para avaliação da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|---|---------------|------------------|--------|
| Reunião | 21/05/2019 | Reunião com a gerência SOP para esclarecimentos adicionais para preparação dos Anexos (Especificação Técnica e PPU) e Orçamento da contratação. | Petrobras | 03 | |
| Informação | 13/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | 03 | |
| Informação | 20/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | 03 | |
| Informação | 22/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | 03 | |

Tabela 05 – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

VIII ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores;

VIII.1.1 Projeto Itapemirim.

Para a atualização da análise aguardaremos a realização dos novos cursos.

VIII.1.2 Projeto Marataízes

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas. Já encaminhadas nos relatórios do 1º semestre.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que após regularização junto ao SPU será devidamente registrado.
- **Terreno Definido e qualificado;**
- **Convênio Firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes, Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;
- **EVTE elaborado** – EVTE da Fábrica de gelo foi realizado.

VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo informamos que todas as atividades propostas foram concluídas. Seguem situação dos indicadores.

- **Número de orçamentos** – Foram elaborados 03 (três) orçamentos, que precisaram ser atualizados mais tarde;
- **Instrumento contratual firmado** – Foi elaborado o Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de Condicionante Ambiental para viabilizar o recurso para aquisição do veículo.
- **Regimento interno de utilização do veículo** – Foi elaborado, aprovado e assinado pelos pescadores.

VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos

VIII.2.1 Itapemirim

A análise dos resultados alcançados em relação aos previstos foram realizadas em relação a dois objetivos específicos: articular parcerias para realização dos cursos; e oferecer 301 vagas de cursos de qualificação para pescadores e marisqueiras nos diferentes setores da pesca.

Em relação ao Objetivo 1 “Articular parcerias para realização dos cursos”. Foram realizadas 08 (oito) parcerias através de contratações para a realização dos cursos.

Quanto ao objetivo 2 “Oferecer 301 vagas de cursos de qualificação para pescadores e marisqueiras nos diferentes setores da pesca”. Foram ofertadas 310 vagas.

Dos 12 cursos levantados 10 foram realizados, 01 (Técnico em Processamento de Pescado) foi disponibilizado, mas sem público interessado, e 01 não disponibilizado (MOC – motorista de convés).

Conforme previsto no projeto, a Petrobras realizou no dia 24/05/2016 o Workshop de apresentação dos resultados, avaliação e discussão do projeto “Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim”. Foi eleito um Grupo de Trabalho, que ficou responsável junto com a Equipe da Petrobras em detalhar as propostas dos cursos.

Em reuniões realizadas nos dias 24/10/2016 e 20/12/2016, foram feitas observações a respeito dos seguintes cursos

- O curso de Operador de rádio (GMDSS) / RAIS Armador e o curso de Mergulhador foi solicitado por uma minoria que não

representa o interesse geral da comunidade pesqueira de Itapemirim

- O curso de Operador de rádio (certificado pela ANATEL) é um curso que é realizado diretamente no site da ANATEL individualmente e seria preciso apenas o interesse do aluno e um computador com acesso à internet, podendo ser usado o telecentro que foi implantado na primeira etapa do projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim";
- O curso de Aquicultura foi descartado pelo Grupo de Trabalho, mas eles têm interesse no curso de cultivo de algas mas não sabem se é viável;
- O curso de Inglês instrumental está vinculado ao curso de Operador de rádio (GMDSS) / RAIS Armador e também não representa o interesse geral da comunidade pesqueira de Itapemirim;
- O curso de POP não será preciso porque a Colônia informou que em 2016 foram ofertadas três turmas em Itaipava contemplando um grande número de pescadores;

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

No ano de 2019, será ministrado o curso de Salvatagem, cuja realização é estimada para ocorrer no mês de outubro.

Em relação aos demais cursos, a finalização do processo de contratação (assinatura do contrato) da instituição responsável pela implementação dos mesmos está prevista para ocorrer em março de 2020.

VIII.2.2 Marataízes

A análise dos resultados alcançados em relação aos previstos foi realizada apenas em relação as atividades destinadas a aquisição do terreno. São elas:

- **Atividade 1: Realizar levantamento de terrenos disponíveis para instalação da fábrica de gelo** – Ação executada. Foram identificados 05 terrenos (incluindo o do CIPAR),
- **Atividade 8: Definir terreno adequado para a instalação da fábrica de gelo** – O terreno foi definido pela comunidade de pesca inclusive com a participação do IBAMA (Analista Fernando Augusto Galheigo) que visitou todos os terrenos.
- **Atividade 9: Estabelecer convênio entre Petrobras e instituições de pesca de Marataízes para a execução do PCAP e Atividade 10: Adquirir terreno para instalação da fábrica de gelo** – Para a viabilização da aquisição do terreno foi realizado um Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos possessórios entre Dirlemanno Feliciano Paes, Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de pontal e Petrobras;

A Petrobras vem realizando avaliação conjunta, envolvendo diferentes áreas da Companhia, para definição de possíveis ações para andamento deste projeto.

VIII.2.3 Presidente Kennedy

No caso de Presidente Kennedy, os projetos inicialmente priorizados coletivamente pelo setor da pesca, não foram realizados em face da necessidade de arranjos que vão além das diretrizes do PCAP. Assim, após várias reuniões com a comunidade definiu-se pela aquisição de um veículo de 12 lugares para transporte dos pescadores de Marobá aos pontos de embarque e desembarque nos portos de Itabapoana-RJ, Itapemirim-ES e Marataízes-ES.

Portanto, a análise dos resultados alcançados em relação aos previstos foi realizada apenas em relação às atividades destinadas a este fim. São elas:

- **Elaboração de regimento interno** – Regimento criado;
- **Elaboração de orçamentos** – Foram elaborados 03 (três orçamentos);
- **Elaboração e assinatura de instrumento contratual que viabilize a aquisição do veículo** – Foi elaborado e assinado o Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental entre a Petrobras e a Associação de Pescadores de Praia de Marobá com objetivo de liberar o recurso para a compra do veículo.
- **Aquisição do veículo** – O veículo foi entregue no dia 08/02/2014.

Em relação à Câmara de congelamento, na reunião do dia 03/04/2014, que contou com a participação de 32 pessoas, ficou acordada a sua inviabilidade e priorizado a aquisição de um trator para puxar barco ou curso profissionalizante de Elétrica e Mecânica Naval. Ficou acordado nesta reunião que se caso fosse inviável a aquisição do trator os cursos seriam realizados.

Em reunião realizada no dia 01/08/2015 os pescadores estabeleceram os critérios de participação, realização e divulgação nos cursos de Elétrica e Mecânica Naval. Está em andamento o processo de contratação dos cursos.

Aguarda-se a finalização do processo de contratação da instituição para implementação dos cursos, sendo a assinatura do contrato pertinente prevista para ocorrer no próximo mesmo de março.

VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, levaram a demora no atendimento das demandas:

- Necessidade de se criar instrumentos contratuais (Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental, etc) que permitissem a Petrobras viabilizasse as aquisições de equipamentos, imóveis e mobiliários;
- Troca/ajustes de projeto pela Comunidade;
- Legalização dos terrenos junto SPU;
- A regularização das Instituições de pesca (débito com a União impossibilitando o repasse financeiro);
- Dificuldade para identificar um terreno que atendesse o projeto da comunidade pesqueira de Marataízes, uma vez que, o mesmo necessitava estar localizado na beira do rio.
- Necessidade de reorganização da estrutura de trabalho em função de mudanças Corporativas na Petrobras.

IX EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.

IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos

Nas Tabelas de 07 a 09 apresentamos, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de julho de 2018 a agosto de 2019 e as que ainda não foram concluídas.

IX.1.1 Itapemirim

IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca

| Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| Ações | Situação atual | Conclusão estimada |
| Orçamento do curso de corte e costura | Concluído | Agosto/2018 |
| Envio da relação dos cursos para aprovação do IBAMA | Concluído | Agosto/2018 |
| Atualização dos orçamentos | Concluído | Janeiro/2019 |
| Elaboração do Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental para a contratação dos cursos | Depende da contratação dos cursos | Fevereiro/2020 |
| Realização das capacitações (cronograma será informado posteriormente após definição da empresa que vencer a licitação) | Depende etapa(s) anterior(es) | Outubro/2020 |
| Relatório final | Depende etapa(s) anterior(es) | Dezembro/2020 |

Tabela 07 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

IX.1.2 Marataízes

IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

| Projeto – Aquisição de terreno | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Ações | Situação atual | Conclusão estimada |
| Acompanhar regularização do terreno | Em andamento | Ainda não temos como definir |
| Auxiliar a Associação na solicitação para aquisição da Fábrica de Gelo e equipamentos necessários junto ao MPA | Depende etapa(s) anterior(es) | Ainda não temos como definir |
| Relatório final | Depende etapa(s) anterior(es) | Ainda não temos como definir |

Tabela 08 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

IX.1.3 Presidente Kennedy

IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

| Projeto – Qualificação Profissional | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Ações | Situação atual | Conclusão estimada |
| Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval | Em andamento | Setembro/2020 |
| Realização das capacitações (cronograma será informado posteriormente após definição da empresa que vencer a licitação) | Depende etapa(s) anterior(es) | Outubro/2020 |
| Relatório final | Depende etapa(s) anterior(es) | Dezembro/2020 |

Tabela 09 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

IX.2 Execução financeira.

No que se refere a execução financeira do PCAP apresenta-se na Tabela 10 os valores estimados que foram atualizados com base no ano de 2017, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações e aquisições previstas nos projetos.

Os gastos realizados até o momento estão associados ao pagamento de taxas e emolumentos relacionados ao licenciamento dos projetos junto aos órgãos competentes, a contratações necessárias para a implementação dos Planos de Compensação, a aquisição de equipamentos e mobiliário, entre outros necessários a execução dos projetos

| Valores estimados (R\$) | Total realizado até dezembro/2017 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 782.618,00 | 498.670,00 |

Tabela 10 - Valores estimados para atender o PCAP-BC

X – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

| | |
|---------------------------------|--|
| Instituição responsável: | Petróleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UO-ES/SMS |
| Responsável: | Cristina Gerreiro de Meneses |
| Endereço: | Av. Nossa Sra da Penha, 1688 – Barro Vermelho Vitória – Espírito Santo CEP: 29.057-550 |
| Telefone: | (27) 3295-4535 |
| Fax: | (27) 3295-4573 |
| e-mail: | crisguerreiro@petrobras.com.br |

XI – RESPONSÁVEL TÉCNICO

| | |
|--|---|
| Profissional | Tatiana Serra de Almeida |
| Formação Profissional | Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Especialista em Administração Estratégica de Recursos Humanos e MBA em Gestão Empresarial |
| Registro no Conselho de Classe | NA |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | Nº 1242934 |

XII – EQUIPE EXECUTORA PETROBRAS

| | |
|--|---|
| Profissional | Andrea Oliveira Freitas Couto |
| Formação Profissional | Engenheira Agrônoma. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. |
| Registro no Conselho de Classe | CREA-GO 9120/D |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | N/A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Profissional | Angelica Gering Gabrecht Oliveira |
| Formação Profissional | Tecnólogo em Gestão Financeira |
| Registro no Conselho de Classe | N/A |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | N/A |

| | |
|--|-------------------------|
| Profissional | Daniela Sampaio Dazilio |
| Formação Profissional | Administrador |
| Registro no Conselho de Classe | NA |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | NA |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Profissional | Fátima Aparecida Dalmaso da Silva |
| Formação Profissional | Ciências Contábeis |
| Registro no Conselho de Classe | CRC ES-008806/O-4 |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | NA |

| | |
|--|---|
| Profissional | Luiz Albino dos Santos Bella |
| Formação Profissional | Economista. MBA em Gestão Empresarial e MBA em Finanças Corporativas. |
| Registro no Conselho de Classe | CORECON-RJ 19892 |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | Nº 2748481. |

XIV – ANEXOS

O arquivo comprobatório da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, serão encaminhados em meio digital, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.

ANEXO 1 - Ofício N° 64093/2018-MP e Notificação N° 388/2018/CODES/SPU/ES



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESPÍRITO SANTO

Rua Pietrângelo de Biase, nº 56, Ed. Ministério da Fazenda, 7º andar, Centro, Vitória/ES, CEP: 29010-190
Tel.: (27) 3211-5303 – e-mail: spues@planejamento.gov.br

Ofício nº 64093/2018-MP

Vitória-ES, 24 de julho de 2018.

A Sua Senhoria a Senhora

Luciana Maria Bortolini de Rossi

Gerente de Meio Ambiente - Unidade de Operações de Exploração e Produção - UOES/SMS/MA -
Petrobras/ES

Av. Nossa Senhora da Penha, 1688 - Bloco Central - 3º Andar, Barro Vermelho
CEP: 29.057-550 - Vitória/ES.

Assunto: **Cessão de Uso em área da União - Associação de Pescadores do Pontal -
Marataízes/ES** (Processo Eletrônico SEI-MP nº 04947.001812/2012-95)

Senhora Gerente,

1. Pelo presente, informo que consta nesta Superintendência o processo administrativo nº 04947.001812/2012-95, que trata de cessão de uso de área da União para implantação de projeto prioritário para comunidade pesqueira, por parte da Associação de Pescadores do Pontal (APESP), em Marataízes/ES.
2. Ressalto, que o imóvel foi adquirido pela Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), para viabilização dos projetos em atendimento à condicionante ambiental em seu processo de licenciamento no IBAMA, inserido no Plano de Compensação Ambiental da Atividade Pesqueira (PCAP).
3. Assim sendo, para dar continuidade à referida cessão, se faz necessária a apresentação da documentação elencada, conforme chec-list em anexo.
4. Por fim, informo que foi encaminhado à APESP notificação nos mesmos termos do presente ofício, e esta Superintendência está no aguardo da documentação solicitada.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO
Superintendente do Patrimônio da União no Espírito Santo



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO**,
Superintendente, em 27/07/2018, às 15:32.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **6629613** e o
código CRC **15FA91E2**.



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO DE DESTINAÇÃO PATRIMONIAL

Rua Pietrângelo de Biase, nº 56, Ed. Ministério da Fazenda, sala 708, Centro, Vitória/ES, CEP: 29010-190

Tel.: (27) 3211-5290 – e-mail: codesspues@planejamento.gov.br

CHECK LIST – CESSÃO

| |
|--|
| PROCESSO Nº: 04947.001812/2012-95 |
| INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Marataízes |
| LOCALIZAÇÃO: Bairro Pontal, Marataízes/ES |

| nº | DOCUMENTAÇÃO – CHECK LIST | Quant. |
|----|--|--------|
| 1 | Requerimento com qualificação e identificação do interessado e informação do prazo pretendido de cessão, dirigidos à SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO/ES. | OK |
| 2 | Descrição Sucinta e Memorial Socioeconômico da Intervenção. | 01 |
| 3 | Documentação do representante legal: CPF, RG, Atos Constitutivos, Ata, Regimento. | OK |
| 4 | Certidão Conjunta de Débitos relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita Federal. | 01 |
| 5 | Fotos da área. | OK |
| 6 | Licença Ambiental Prévia (LP), ou Dispensa de licenciamento. | 01 |
| 7 | Parecer da <u>Capitania dos Portos</u> , da respectiva área de jurisdição, quanto à interferência em relação ao ordenamento do espaço aquaviário, à segurança da navegação e outros aspectos de interesse da Defesa Nacional. | 01 |
| 8 | Manifestação favorável da <u>Autoridade Municipal</u> (Prefeitura) quanto à adequação do empreendimento/atividade ao ordenamento urbano e à legislação municipal, relativa à Intervenção. | 01 |
| 9 | Planta de Situação e Planta de Localização, em via digital (PDF e DWG). - Informando as dimensões (cotas) gerais do projeto. - Plantas apresentadas nos termos da NORMAM 11 da Marinha do Brasil. - Assinadas pelo Responsável Técnico. | 01 |
| 10 | Projeto Básico de Implantação, inclusive cortes esquemáticos, em via digital (PDF e DWG). - As plantas deverão apresentar as dimensões (cotas) gerais do projeto. - Plantas assinadas pelo Responsável Técnico. | 01 |
| 11 | Memorial Descritivo do <u>projeto</u> (Sucinto), em via digital (PDF e DOC). - Memorial Descritivo assinado pelo Responsável Técnico. | 01 |
| 12 | ART/RRT dos projetos e do memorial descritivo, registrados e quitados. | * |
| 13 | Planta(s) da(s) Poligonal(is) da área de cessão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, representadas no sistema SIRGAS 2000, contendo os pontos de Vértice, PC, PT e raio das curvas em coordenadas, em via digital (PDF e DWG): a) Descrição das poligonais das áreas em coordenadas georreferenciadas, fazendo constar separadamente: 1) área pretendida em terra; 2) área pretendida para instalação de estrutura física sobre a água; 3) área pretendida para berços de atracação; b) Descrição de todos os acessos ao local, marítimo, fluvial e rodoviário; c) Descrição da estrutura, identificando as instalações de acostagem, os respectivos berços de | 01 |



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO DE DESTINAÇÃO PATRIMONIAL

Rua Pietrângelo de Biase, nº 56, Ed. Ministério da Fazenda, sala 708, Centro, Vitória/ES, CEP: 29010-190

Tel.: (27) 3211-5290 – e-mail: codesspues@planejamento.gov.br

| | | |
|----|---|----|
| | atracação e sua finalidades. | |
| 14 | Memorial Descritivo da Poligonal da área descrita no item 14, em via digital (PDF e DOC). | 01 |
| 15 | ART/RRT do Projeto e do Memorial Descritivo da(s) Poligonal(is), registrados e quitados. | * |

Observações:

1) É necessário que antes da finalização do projeto e de encaminhar as plantas a essa SPU/ES, sejam consultados os órgãos competentes que também farão análise do projeto com suas normas específicas. São eles:

- Prefeitura

- Capitania dos Portos: (27) 2124-6521.

- IEMA: (27) 3636-2515

2) Maiores informações podem ser obtidas na Coordenação de Destinação Patrimonial – CODES/SPU/ES pelo telefone (27) 3211-5290.

3) Todos os documentos deverão ser apresentados em PDF para serem inseridos em processo eletrônico.

* O número de ART/RRT será proporcional aos respectivos projetos e memoriais de abrangência.



**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESPÍRITO SANTO**

Rua Pietrângelo de Biase, nº 56, Ed. Ministério da Fazenda, 7º andar, Centro, Vitória/ES, CEP: 29010-190
Tel.: (27) 3211-5303 – e-mail: spues@planejamento.gov.br

Notificação Nº 388/2018/CODES/SPU/ES

Vitória/ES, 24 de julho de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor

Jorlan Gomes Rocha

Presidente da Associação de Pescadores do Pontal

Rua Pedro Coimbra Garcia, 663 - Pontal

CEP.: 29.345000 - Marataízes/ES.

Assunto: **Cessão de Uso em área da União - Associação de Pescadores do Pontal - APESP** (Processo Eletrônico SEI-MP nº 04947.001812/2012-95)

1. Pelo presente, informo que consta nesta Superintendência o processo administrativo nº 04947.001812/2012-95, que trata de cessão de uso de área da União para implantação de projeto prioritário para comunidade pesqueira, por parte da Associação de Pescadores do Pontal (APESP), em Marataízes/ES.
2. Ressalto, que o imóvel foi adquirido pela Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), para viabilização dos projetos em atendimento à condicionante ambiental em seu processo de licenciamento no IBAMA, inserido no Plano de Compensação Ambiental da Atividade Pesqueira (PCAP).
3. Assim sendo, para dar continuidade à referida cessão, se faz necessária a apresentação da documentação elencada, conforme chec-list em anexo.
4. Por fim, informo que foi encaminhado à PETROBRAS ofício nos mesmos termos do presente notificação, e esta Superintendência está no aguardo da documentação solicitada.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO

Superintendente do Patrimônio da União no Espírito Santo



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO, Superintendente**, em 27/07/2018, às 15:32.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **6630258** e o código CRC **873531C0**.

I – INTRODUÇÃO

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de setembro a dezembro de 2019**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.

II – NOME DO PROGRAMA

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

III – NÚMERO DA REGIÃO

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

IV - NOME DO PROJETO

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10, que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal pela restrição temporária à pesca.

V - ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

VI.1 RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

Tabela 01 – Empreendimentos x Municípios envolvidos

| Atividades / Empreendimento | Licença específica por empreendimento | Município da área de influência no ES |
|---|--|---|
| Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27. | LO Nº 928/2010 | Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim. |
| Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08) | LPS Nº 053/2010 | Itapemirim. |
| Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba. (Processo nº 02022.001893/08) | LPS Nº 051/10 (cabo de fundo) | Itapemirim. |
| Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08 | LPS Nº 052/10 (convencional) | Itapemirim. |

O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

Tabela 02 – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

| Município | Comunidades | Ação Compensatória |
|-----------------------|--|--|
| Itapemirim | Itaoca e Itaipava | Qualificação para o setor pesqueiro |
| Marataízes | Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista | Aquisição de terreno |
| Presidente Kennedy | Marobá | Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval |

VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

VII.1 Itapemirim

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **setembro a dezembro de 2019 (em azul)**.

Tabela 03 – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|--|---------------|------------------|--------|
| Informação | 24/01/2019 | Petrobras envia e-mail para IBAMA (Coordenação de Produção -COPROD), solicitando anuência para dar continuidade a Fase 02 do Projeto “Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim”. Aguardando retorno do IBAMA. | | - | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|---|--|------------------|--------|
| Informação | 28/01/2019 | IBAMA (Coordenação de Produção - COPROD) envia e-mail a Petrobras informando que a carta enviada solicitando anuência para a Fase 02 do Projeto “Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim”, foi encaminhada a Coordenação de Exploração (COEXP). | IBAMA e Petrobras | | |
| Informação | Março/2019 | Atualização dos orçamentos para os cursos solicitados pela comunidade. | Petrobras | | |
| Informação | Março/2019 | Minutar especificação para contratação dos cursos (2º fase). | Petrobras | | |
| Reunião | 16/04/2019 | Reunião na Colônia de Pescadores para alinhamento de informações sobre as contratações dos cursos (2º fase). | Petrobras, Colônia de Pescadores e SENAC | | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Documento | 26/04/2019 | Petrobras recebe Parecer Técnico 89/2019-COEXP/CGMAC/DILIC, aprovando a Fase 02 “Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim”. | IBAMA / Petrobras | | |
| Reunião | 14/05/2019 | Reunião com a gerência SOP para avaliação da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |
| Reunião | 21/05/2019 | Reunião com a gerência SOP para esclarecimentos adicionais para preparação dos Anexos (Especificação Técnica e PPU) e Orçamento da contratação. | Petrobras | | |
| Informação | 13/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|---|--|------------------|----------|
| Reunião | 19/08/2019 | Reunião com as comunidades de Itaoca e Itaipava, para informar o andamento da contratação dos cursos e formação o GT – Grupo de Trabalho. | Petrobras e Comunidades de Itaoca e Itaipava | | |
| Informação | 20/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |
| Informação | 22/08/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | | |
| Reunião | 19/09/2019 | Reunião com as comunidades de Itaoca e Itaipava, para alinhamento sobre os cursos a ser realizados e encaminhamento para realização do curso CBSP, já contratado. | Petrobras e Comunidades de Itaoca e Itaipava | 42 | Anexo 01 |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------------------|--|---|------------------|----------|
| Informação | 01, 02 e 03 de Outubro de 2019 | Período de inscrições para o curso CBSP na colônia de pescadores de Itaipava. | | | |
| Reunião | 03/10/2019 | Reunião para conclusão das inscrições e sorteio para o curso CBSP, atendimento ao PCAP-BC. | Petrobras, Comunidade e Survive | 48 | Anexo 02 |
| Curso | 14 a 18/10/2019 | Realização do Curso de CBSP na empresa SURVIVE – Vila Velha. | Survive e alunos (20 inscritos) | | |
| Informação | 23/10/2019 | Reunião com a gerência SOP para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | 04 | |
| Reunião | 11/11/2019 | Reunião com Grupo de Trabalho às 16h, esclarecimentos sobre inscrições do curso de CBSP e HUET e orçamento para os cursos de Artesanato em couro de peixe, Artesanato em concha, Corte e costura (couro de peixe). | Petrobras e Grupo de Trabalho da comunidade | 05 | Anexo 03 |

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|---------------------|--|---|------------------|----------|
| Reunião | 11/11/2019 | Inscrições para o curso de T-HUET, Palestra de orientações para a participação e realização do curso de T-HUET e entrega dos certificados do Curso de CBSP realizado em outubro às 15:00h. | Petrobras, Nutec, Colônia de Pescadores e Membros do GT, alunos dos cursos. | 26 | Anexo 04 |
| Curso | 28/11/2019 | Realização do curso T-HUET na empresa Falk em Macaé/RJ. | Falk e alunos (20 inscritos) | | |
| Informação | Novembro – Dezembro | Cursos em fase de orçamentação interno pela Petrobras e encaminhamento para gerencia de contratação. | Petrobras | | |

VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de setembro a dezembro de 2019 (em azul)**.

Tabela 04 – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------------|--|-----------------|------------------|----------|
| Informação | Janeiro a Agosto de 2019 | Avaliação conjunta, envolvendo diferentes áreas da Petrobras, para definição de possíveis ações para andamento do projeto. | Petrobras | | |
| Informação | 12/11/2019 | Petrobras solicita reunião junto ao SPU para esclarecimentos de pendências | Petrobras | 01 | |
| Reunião | 04/12/2019 | Reunião na sede da SPU para esclarecimentos | Petrobras e SPU | 03 | Anexo 05 |

VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de setembro a dezembro de 2019 (em azul)**.

Tabela 05 – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
|----------------|--------------------|--|---------------|------------------|--------|
| Informação | Março/2019 | Minutar especificação para contratação dos cursos | Petrobras | | |
| Informação | 14/05/2019 | Reunião com SOP- Gerencia de suporte operação gestão de prestação de serviços para avaliação da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | 03 | |
| Reunião | 21/05/2019 | Reunião com a gerência SOP para esclarecimentos adicionais para preparação dos Anexos (Especificação Técnica e PPU) e Orçamento da | Petrobras | 03 | |

| | | contratação. | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| Tipo de Evento | Local, data e hora | Objetivo | Participantes | Nº Participantes | Anexos |
| Informação | Julho/2019 | Petrobras contata presidente da Associação, informando que os cursos desta comunidades serão contratados até primeiro semestre de 2020 | Petrobras e Associação | | Telefone |
| Informação | Agosto a outubro 2019 | Reunião com a gerência SOP - Gerencia de suporte operação gestão de prestação de serviços, para alinhamento de informações da especificação técnica da contratação dos cursos. | Petrobras | 03 | |
| Informação | Novembro – Dezembro | Curso em fase de orçamentação interno pela Petrobras e encaminhamento para gerencia de contratação. | Petrobras | | |

VIII ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores;

VIII.1.1 Projeto Itapemirim.

Na Tabela 06 apresenta-se a relação dos cursos, previstos para a Fase 2 do Projeto, e a situação atual.

Tabela 06 – Relação dos cursos e situação atual

| CURSO | Nº PARTICIPANTES | SITUAÇÃO ATUAL |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| CBSP (Salvagem) | 20 | Realizado |
| T-Huet | 20 | Realizado |
| Elétrica Naval | 20 | Previsão de realização em março/abril 2020 |
| Mecânica Naval | 20 | Previsão de realização em março/abril 2020 |
| Técnicas de Vendas | 20 | Previsão de realização em março/abril 2020 |
| Corte e costura (moda praia) | 20 | Previsão de realização em Abril/2020. |
| Confeitaria | 20 | Previsão de realização em Abril/2020. |
| Artesanato em Couro de Peixe | 20 | Aguardando resposta da EMBRAPA |
| Artesanato em Conchas | 20 | Aguardando resposta da EMBRAPA |
| Corte e Costura (Couro de Peixe) | 20 | Aguardando resposta da EMBRAPA |

VIII.1.2 Projeto Marataízes

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas. Já encaminhadas nos relatórios do 1º semestre.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que após regularização junto ao SPU será devidamente registrado.
- **Terreno Definido e qualificado;**
- **Convênio Firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes, Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;
- **EVTE elaborado** – EVTE da Fábrica de gelo foi realizado.

VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo informamos que todas as atividades propostas foram concluídas. Seguem situação dos indicadores.

- **Número de orçamentos** – Foram elaborados 03 (três) orçamentos, que precisaram ser atualizados mais tarde;
- **Instrumento contratual firmado** – Foi elaborado o Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de Condicionante Ambiental para viabilizar o recurso para aquisição do veículo.
- **Regimento interno de utilização do veículo** – Foi elaborado, aprovado e assinado pelos pescadores.

Na Tabela 07 apresenta-se a relação dos cursos que estão faltando para encerrar o PCAP neste município.

Tabela 07 – Relação dos cursos e situação atual

| CURSO | Nº PARTICIPANTES | SITUAÇÃO ATUAL |
|----------------|-------------------------|--|
| Elétrica Naval | 20 | Previsão de realização em março/abril 2020 |
| Mecânica Naval | 20 | Previsão de realização em março/abril 2020 |

VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos

VIII.2.1 Itapemirim

A análise dos resultados alcançados em relação aos previstos foi realizada em relação a dois objetivos específicos: articular parcerias para realização dos cursos; e oferecer 301 vagas de cursos de qualificação para pescadores e marisqueiras nos diferentes setores da pesca.

Em relação ao Objetivo 1 “Articular parcerias para realização dos cursos”, foram realizadas 08 (oito) parcerias através de contratações para a realização dos cursos.

Quanto ao objetivo 2 “Oferecer 301 vagas de cursos de qualificação para pescadores e marisqueiras nos diferentes setores da pesca”, foram ofertadas 310 vagas.

Dos 12 cursos levantados 10 foram realizados, 01 (Técnico em Processamento de Pescado) foi disponibilizado, mas sem público interessado, e 01 não disponibilizado (MOC – motorista de convés).

Conforme previsto no projeto, a Petrobras realizou no dia 24/05/2016 o Workshop de apresentação dos resultados, avaliação e discussão do projeto “Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim”. Foi eleito um Grupo de Trabalho, que ficou responsável junto com a Equipe da Petrobras em detalhar as propostas dos cursos.

Em reuniões realizadas nos dias 24/10/2016 e 20/12/2016, foram feitas observações a respeito dos seguintes cursos

- O curso de Operador de rádio (GMDSS) / RAIS Armador e o curso de Mergulhador foi solicitado por uma minoria que não representa o interesse geral da comunidade pesqueira de Itapemirim
- O curso de Operador de rádio (certificado pela ANATEL) é um curso que é realizado diretamente no site da ANATEL individualmente e seria preciso apenas o interesse do aluno e um computador com acesso à internet, podendo ser usado o telecentro que foi implantado na primeira etapa do projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim";
- O curso de Aquicultura foi descartado pelo Grupo de Trabalho, mas eles têm interesse no curso de cultivo de algas mas não sabem se é viável;
- O curso de Inglês instrumental está vinculado ao curso de Operador de rádio (GMDSS) / RAIS Armador e também não representa o interesse geral da comunidade pesqueira de Itapemirim;
- O curso de POP não será preciso porque a Colônia informou que em 2016 foram ofertadas três turmas em Itaipava contemplando um grande número de pescadores;

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por

unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

No ano de 2019, foram realizados o curso de Salvatagem, no período de 14 a 18/10/2019 (SURVIVE) e T-HUET, no dia 28/11/2019 (Falk).

Em relação aos cursos (Elétrica Naval, Mecânica Naval e Técnicas de Vendas), a finalização do processo de contratação (assinatura do contrato) da instituição responsável pela implementação dos mesmos está prevista para ocorrer em março de 2020.

A comunidade, solicitou na Ata do dia 11/11/2019, que os cursos de Corte e Costura moda praia e confeitaria sejam realizados após o carnaval e devido ao período de veraneio na região.

Os demais: Artesanato em Couro de Peixe, Artesanato em Conchas, Corte e Costura (Couro de Peixe) existe dificuldade de encontrar quem ministrar.

VIII.2.2 Marataízes

A análise dos resultados alcançados em relação aos previstos foi realizada apenas em relação as atividades destinadas a aquisição do terreno. São elas:

- **Atividade 1: Realizar levantamento de terrenos disponíveis para instalação da fábrica de gelo** – Ação executada. Foram identificados 05 terrenos (incluindo o do CIPAR),

- **Atividade 8: Definir terreno adequado para a instalação da fábrica de gelo** – O terreno foi definido pela comunidade de pesca inclusive com a participação do IBAMA (Analista Fernando Augusto Galheigo) que visitou todos os terrenos.
- **Atividade 9: Estabelecer convênio entre Petrobras e instituições de pesca de Marataízes para a execução do PCAP e Atividade 10: Adquirir terreno para instalação da fábrica de gelo** – Para a viabilização da aquisição do terreno foi realizado um Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes, Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de pontal e Petrobras;

A APESP - Associação de Pescadores do Pontal reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, o que pode facilitar o processo de cessão do terreno junto ao SPU e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo.

Para que seja feita a regularização da documentação, a Petrobras está dando apoio à Associação para solicitação de anuência ambiental junto à Prefeitura, documento este necessário para compor a documentação solicitada pelo SPU.

VIII.2.3 Presidente Kennedy

No caso de Presidente Kennedy, os projetos inicialmente priorizados coletivamente pelo setor da pesca, não foram realizados em face da necessidade de arranjos que vão além das diretrizes do PCAP. Assim, após várias reuniões com a comunidade definiu-se pela aquisição de um veículo de 12 lugares para transporte dos pescadores de Marobá aos pontos de embarque e desembarque nos portos de Itabapoana-RJ, Itapemirim-ES e Marataízes-ES.

Portanto, a análise dos resultados alcançados em relação aos previstos foi realizada apenas em relação às atividades destinadas a este fim. São elas:

- **Elaboração de regimento interno** – Regimento criado;
- **Elaboração de orçamentos** – Foram elaborados 03 (três orçamentos);
- **Elaboração e assinatura de instrumento contratual que viabilize a aquisição do veículo** – Foi elaborado e assinado o Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental entre a Petrobras e a Associação de Pescadores de Praia de Marobá com objetivo de liberar o recurso para a compra do veículo.
- **Aquisição do veículo** – O veículo foi entregue no dia 08/02/2014.

Em relação à Câmara de congelamento, na reunião do dia 03/04/2014, que contou com a participação de 32 pessoas, ficou acordada a sua inviabilidade e priorizado a aquisição de um trator para puxar barco ou curso profissionalizante de Elétrica e Mecânica Naval. Ficou acordado nesta reunião que se caso fosse inviável a aquisição do trator os cursos seriam realizados.

Em reunião realizada no dia 01/08/2015 os pescadores estabeleceram os critérios de participação, realização e divulgação nos cursos de Elétrica e Mecânica Naval.

Após algumas tentativas de contratação que foram canceladas (preço elevado, empresa com documentação irregular) os cursos serão realizados em março/abril/2020, encerrando-se assim o PCAP.

VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, levaram a demora no atendimento das demandas:

- Necessidade de se criar instrumentos contratuais (Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental, etc) que permitissem a Petrobras viabilizar as aquisições de equipamentos, imóveis e mobiliários;
- Troca/ajustes de projeto pela Comunidade;
- Legalização dos terrenos junto SPU;
- A regularização das Instituições de pesca (débito com a União impossibilitando o repasse financeiro);
- Dificuldade para identificar um terreno que atendesse o projeto da comunidade pesqueira de Marataízes, uma vez que, o mesmo necessitava estar localizado na beira do rio.
- Necessidade de reorganização da estrutura de trabalho em função de mudanças Corporativas na Petrobras.
- Processos de contratação cancelados;

IX EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.

IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos

Nas Tabelas de 08 a 10 apresentamos, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de setembro a dezembro de 2019 e as que ainda não foram concluídas.

IX.1.1 Itapemirim

IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca.

Na Tabela 08 apresenta-se o cronograma da execução física da ação compensatória.

Tabela 08 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

| Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Ações | Situação atual | Conclusão estimada |
| Orçamento do curso de corte e costura | Concluído | Agosto/2018 |
| Envio da relação dos cursos para aprovação do IBAMA | Concluído | Agosto/2018 |
| Atualização dos orçamentos | Concluído | Janeiro/2019 |
| Elaboração do Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental para a contratação dos cursos | Depende da contratação dos cursos | Fevereiro/2020 |
| Realização das capacitações (cronograma será informado posteriormente após definição da empresa que vencer a licitação) | Depende etapa(s) anterior(es) | Outubro/2020 |
| Relatório final | Depende etapa(s) anterior(es) | Dezembro/2020 |

IX.1.2 Marataízes

IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

Tabela 09 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

| Projeto – Aquisição de terreno | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ações | Situação atual | Conclusão estimada |
| Acompanhar regularização do terreno | Em andamento | Dezembro/2020 |
| Relatório final | - | Fevereiro/2021 |

IX.1.3 Presidente Kennedy

IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

Tabela 10 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

| Projeto – Qualificação Profissional | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Ações | Situação atual | Conclusão estimada |
| Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval | Em andamento | Março/2020 |
| Realização das capacitações (cronograma será informado posteriormente após definição da empresa que vencer a licitação) | Depende etapa(s) anterior(es) | Maio/2020 |
| Relatório final | Depende etapa(s) anterior(es) | Junho/2020 |

IX.2 Execução financeira.

No que se refere a execução financeira do PCAP apresenta-se na Tabela 11 os valores estimados que foram atualizados com base no ano de 2019, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações e aquisições previstas nos projetos.

Tabela 11 - Valores estimados para atender o PCAP-BC

| Valores estimados (R\$) | Total realizado até dezembro/2019 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 782.618,00 | 515.600,00 |

X – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

| | |
|---------------------------------|--|
| Instituição responsável: | Petróleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UO-ES/SMS |
| Responsável: | Cristina Guerreiro de Meneses |
| Endereço: | Av. Nossa Sra da Penha, 1688 – Barro Vermelho |
| | Vitória – Espírito Santo |
| | CEP: 29.057-550 |
| Telefone: | (27) 3295-4535 |
| Fax: | (27) 3295-4573 |
| e-mail: | crisguerreiro@petrobras.com.br |

XI – RESPONSÁVEL TÉCNICO

| | |
|--|------------------------------|
| Profissional | Gisele Medice Roriz Milanezi |
| Formação Profissional | Engenheira Meio Ambiente |
| Registro no Conselho de Classe | CREA 6927-D |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | Nº 1750188 |

XII – EQUIPE EXECUTORA PETROBRAS

| | |
|--|---|
| Profissional | Andrea Oliveira Freitas Couto |
| Formação Profissional | Engenheira Agrônoma. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. |
| Registro no Conselho de Classe | CREA-GO 9120/D |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | N/A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Profissional | Angelica Gering Gabrecht Oliveira |
| Formação Profissional | Tecnólogo em Gestão Financeira |
| Registro no Conselho de Classe | N/A |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | N/A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Profissional | Fátima Aparecida Dalmaso da Silva |
| Formação Profissional | Ciências Contábeis |
| Registro no Conselho de Classe | CRC ES-008806/O-4 |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental | NA |

XIV – ANEXOS

O arquivo comprobatório da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, serão encaminhados em meio digital, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.