



**Programa de Educação Ambiental na Bacia de Campos  
(PEA-BC)  
Região 5**

**Plano de Transição da Fase II para a Fase III do Projeto de  
Educação Ambiental Pescarte**

**LINHA DE AÇÃO A: Organização comunitária para a participação  
na gestão ambiental, no âmbito do licenciamento ambiental**

**Agosto de 2019**

**Processo Ibama nº 02022.000466/2015-77**

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE PARTICIPANTES.....</b>	<b>2</b>
<b>4. CRONOGRAMA.....</b>	<b>3</b>
<b>5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO .....</b>	<b>9</b>

## PLANO DE TRANSIÇÃO PARA A FASE III DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PESCARTE

### 1. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui estratégia para a manutenção da mobilização da classe pesqueira durante o período de transição entre as fases 2 e 3 de execução das ações educativas do PEA Pescarte. As ações estarão voltadas, principalmente, para o GAO (Grupo de Acompanhamento de Obras) eleito e empossado na fase 2. Será dado foco às reuniões mensais e às demandas municipais e regionais indicadas nas conclusões do IV Encontro Regional do PEA Pescarte, realizado no mês de julho último. Vale ressaltar a importância da participação da equipe técnica nessa transição, ainda que de forma voluntária, pois transmite confiança aos comunitários e ameniza o impacto negativo de interrupção do processo, ressaltando o comprometimento desses integrantes com os objetivos e metas estabelecidos ao longo dos dois primeiros ciclos.

### 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Manter a Mobilização dos Sujeitos da Ação Educativa;
- Elaborar um plano de trabalho para o período de transição do PEA Pescarte;
- Participar de espaços públicos de decisão;
- Realizar encontro com a Comissão do Conselho de Pesca;
- Dar continuidade aos processos de captação de terrenos.

### 3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

- Cerca de 21 membros do Grupo de acompanhamento de Obra (GAO) por município, abrangendo uma estimativa de 147 comunitários.
- Para cada ação estima-se a participação de cerca de 10 membros da equipe voluntária. Como estratégia de otimização de custos, serão convidados a participar os técnicos mais próximos aos locais de realização das atividades, para não haver necessidade de hospedagem e economia com transporte. Apenas para a reunião inicial e para as formações, haverá aumento do número de voluntários, pois o convite será feito a todos os membros da equipe atuante na fase 2 do PEA Pescarte.



#### 4. CRONOGRAMA

Mês	Objetivos				Duração
	Município	Ações	Pauta	Participantes	
AGO/19	MAC	Reunião de Nivelamento com a EQUIPE VOLUNTÁRIA DO PEA PESCARTE	Nivelamento das propostas do plano de transição entre uma fase e outra do PEA Pescarte	Equipe Voluntária PESCARTE	6 h
	MAC	Mobilização dos Gao para participação da 1ª reunião de transição.	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
	CAB	Mobilização dos Gao para participação da 1ª reunião de transição.	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
	CAM	Lançamento dos Livros do PEA Pescarte	Apresentação da Pesquisa feita no período de 4 anos e compiladas em informações de cunho acadêmico nos Livros Pescarte	Toda comunidade acadêmica e convidados	4 h
	ARR	Mobilização dos Gao para participação da 1ª reunião de transição.	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
	CAM	Mobilização dos Gao para participação da 1ª reunião de transição.	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
PAUTAS OPERACIONAIS	QUI	Mobilização dos Gao para participação da 1ª reunião de transição.	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
		Reunião na Câmara Técnica de Defesa Agropecuária e Pesquisa	Discussão do Desenvolvimento Rural Sustentável	Equipe Voluntária	4 h

Meses	Objetivos				Tempo
	Município	Ações	Pauta	Participantes	
SET/19	SJB	Mobilização dos Gao para participação da 1ª reunião de transição.	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
	CAB	Mobilização dos Gao para participação da 1ª reunião de transição.	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
				Equipe Voluntária	4 h
	QUI	Mobilização	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
				Equipe Voluntária e Comunidade	4 h
	SFI	Mobilização	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
				Equipe Voluntária	4 h
	CAM	Mobilização	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4 h
	SJB	1º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Esclarecimento a respeito da paralização do Pea Pescarte; Entrega dos Livros Pescarte; Discussão a respeito das Pautas Operacionais que foram tiradas no 4º Regional	Equipe Voluntária e Comunidade	4h
				Equipe Voluntária e Comunidade	4h



CAM	1º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Esclarecimento a respeito da paralização do Pea Pescarte; Entrega dos Livros Pescarte; Discussão a respeito das Pautas Operacionais que foram tiradas no 4º Regional	Equipe Voluntária e Comunidade	4h
	MAC	1º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Esclarecimento a respeito da paralização do Pea Pescarte; Entrega dos Livros Pescarte; Discussão a respeito das Pautas Operacionais que foram tiradas no 4º Regional	Equipe Voluntária e Comunidade
ARR	Mobilização	Convite para participação para o 1º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	1º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Esclarecimento a respeito da paralização do Pea Pescarte; Entrega dos Livros Pescarte; Discussão a respeito das Pautas Operacionais que foram tiradas no 4º Regional	Equipe Voluntária e Comunidade	4h
CAB	1º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Esclarecimento a respeito da paralização do Pea Pescarte; Entrega dos Livros Pescarte; Discussão a respeito das Pautas Operacionais que foram tiradas no 4º Regional	Equipe Voluntária e Comunidade	4h
SFI	1º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Esclarecimento a respeito da paralização do Pea Pescarte; Entrega dos Livros Pescarte; Discussão a respeito das Pautas Operacionais que foram tiradas no 4º Regional	Equipe Voluntária e Comunidade	4h
PAUTAS OPERAC IONAIS	Discussões dos Grupos de Trabalho		Equipe Voluntária e Comunidade	4h

Meses	Objetivos				Duração
	Município	Ações	Pauta	Participantes	
OUT/19	ARR	Atividades a serem desenvolvidas a partir dos resultados e propostas dos Encontros Comunitários realizados em SETEMBRO			
	CAB				
	MAC				
	QUI				
	CAM				
	SJB				
	SFI				
	PAUTAS OPERACIONAIS	Discussões dos Grupos de Trabalho		Equipe Voluntária e Comunidade	4h
	CAM	1ª FORMAÇÃO		Equipe Voluntária	4h

Meses	Objetivos				Duração
	Município	Ações	Pauta	Participantes	
NOV/19	ARR	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	CAB	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	CAM	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	SFI	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h



PAUTAS OPERACIONAIS	SJB	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	SFI	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	MAC	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	ARR	2º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros comunitários realizados em OUTUBRO	Equipe Voluntária e comunitários	4 h
	CAB	2º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros comunitários realizados em OUTUBRO	Equipe Voluntária e comunitários	4 h
	MAC	2º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros comunitários realizados em OUTUBRO	Equipe Voluntária e comunitários	4 h
	QUI	Mobilização	Convite para participação para o 2º encontro com a comunidade	Equipe Voluntária	4h
	QUI	2º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros comunitários realizados em OUTUBRO	Equipe Voluntária e comunitários	4 h
	SFI	2º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros comunitários realizados em OUTUBRO	Equipe Voluntária e comunitários	4 h
	SJB	2º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros comunitários realizados em OUTUBRO	Equipe Voluntária e comunitários	4 h
CAM	2º ENCONTRO MOBILIZAÇÃO COMUNIDADE	Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros comunitários realizados em OUTUBRO	Equipe Voluntária e comunitários	4 h	
	2ª FORMAÇÃO	Gestão de Processo	Equipe Voluntária	8h	
Discussões dos Grupos de Trabalho			Equipe Voluntária e Comunidade	4h	




Meses	Objetivos				Duração
	Município	Ações	Pauta	Participantes	
DEZ	ARR	Atividades a serem desenvolvidas a partir dos resultados e propostas dos encontros comunitários realizados em NOVENEMBRO			
	CAB				
	MAC				
	QUI				
	CAM				
	SJB				
	SFI				

## 5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

### Responsável Técnico




Instituição responsável:	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF
Coordenador Técnico do PEA Territórios do Petróleo:	 Geraldo Marcio Timóteo
Telefone:	(22) 99779-4886
e-mail:	geraldotimoteo@gmail.com

### Responsável pela Implementação

Instituição responsável:	Petróleo Brasileiro S.A. - UO-BC/SMS/MA
Gerente Setorial de Meio Ambiente:	 Marcelo Barbosa Carvalho*
Telefone:	(22) 3377-1108
e-mail:	marcelo.barbosa@petrobras.com.br

\*Profissionais isentos de apresentar CTF/AIDA conforme IN Ibama nº 10/2013 – Anexo II.

### Cadastro Técnico Federal

 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	 Responsável Técnico	 Coordenador Técnico	Plano de Transição Agosto a Dezembro de 2019
--	--	---	---





Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5682018	12/09/2019	12/09/2019	12/12/2019

**Dados básicos:**

CPF: 553.901.536-34

Nome: GERÁLDO MÁRCIO TIMÓTEO

**Endereço:**

logradouro: AV. ALBERTO LAMEGO

N.º: 2000

Complemento: CCH-LEEA

Bairro: PARQUE CALIFORNIA

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

CEP: 28016-811

UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
23-18	Petróleo - Produção

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	13CZRH7B1VVR9APX
-----------------------	------------------