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PLANO DE TRANSICAO PARA A FASE Il DO PROJETO DE EDUCAGAO

1.

AMBIENTAL PESCARTE

APRESENTAGAO

O presente documenio constitui estratégia para a manutengdo da

mobilizagédo da classe pesqueira durante o periodo de transicdo entre as fases 2 e

3 de execucdo das agbes educativas do PEA Pescarte. As agdes estardo voltadas,

principalmente, para o0 GAO (Grupo de Acompanhamento de Obras) eleito e

empossado na fase 2. Sera dado foco as reunibes mensais e s demandas

municipais e regionais indicadas nas conclustes do IV Encontro Regional do PEA

Pescarte, realizado no més de julho Ultimo. Vale ressaltar a importancia da

participacéo da equipe técnica nessa transicdo, ainda que de forma voluntaria, pois

transmite confianga aos comunitarios e ameniza o impacto negativo de interrupgéo

do processo, ressaltando o comprometimento desses integrantes com os objetivos

e metas estabelecidos ao longo dos dois primeiros ciclos.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Manter a Mobilizacdo dos Sujeitos da A¢do Educativa;

Elaborar um plano de trabalho para o periodo de transi¢do do PEA Pescarte;
Participar de espagos publicos de decisao;

Realizar encontro com a Comissdo do Conselho de Pesca;

Dar continuidade aos processos de captacao de terrenos.

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Cerca de 21 membros do Grupo de acompanhamento de Obra (GAQO) por
municipio, abrangendo uma estimativa de 147 comunitarios.

Para cada agao estima-se a participagio de cerca de 10 membros da equipe
voluntaria. Como estratégia de otimizacdo de custos, serdo convidados a
participar os técnicos mais proximos aos locais de realizagio das atividades,
para nao haver necessidade de hospedagem e economia com transporte.
Apenas para a reunido inicial e para as formagbes, havera aumento do
numero de voluntarios, pois o convite sera feito a todos os membros da
equipe atuante na fase 2 do PEA Pescarte.
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4. CRONOGRAMA

Objetivos
Més Duragéo
Municipio Agtes Pauta Participantes ,
MAC Reunido de Nivelamento com a EQUIPE Nivelamento das propostas do plano de transicéo Equipe Voluntaria 6h
VOLUNTARIA DO PEA PESCARTE entre uma fase e outra do PEA Pescarte PESCARTE
Mobilizagéo dos Gao para participagao Convite para participacéo para o 1° encontro com . .
MAC da 12 reuni&o de transicéo. a comunidade Equipe Voluntaria 4h
Mobilizagdo dos Gao para participagéo Convite para participagéo para o 1° encontro com ; .
CAB da 1% reuniéo de transigéo. a comunidade Equipe Voluntaria 4h
Apresentacéo da Pesquisa feita no periodo de 4 Mwhw:. i
CAM Langamento dos Livros do PEA Pescarte anos e compiladas em informagdes de cunho scaddmioa & 4 h
AGO/19 académico nos Livros Pescarte onridedas
Mobilizagéo dos Gao para participagéo Convite para participagé@o para o 1° encontro com : ;
ARR da 1° reuni&o de transicéo. a comunidade Equipe Voluntaria 4h
Mobilizag&o dos Gao para participagéo Convite para participagdo para o 1° encontro com : .
CAM da 1% reuni&o de transigéo. a comunidade Edquips Valuntaria 4h
Mobilizagéo dos Gao para participagéo Convite para participacdo para o 1° encontra com ; i
i da 17 reuni&éo de transi¢éo. a comunidade Equipe Voluntaria 2h
va_..m_M»M Reuni&o na Camara Técnica de Defesa Discusséo do Desenvolvimento Rural Sustentavel Equipe Voluntaria 4h
IONAIS Agropecudria e Pesqueira I
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Objetivos

Discusséo a respeito das Pautas Operacionais
que foram tiradas no 4° Regional

Municipio Agdes Pauta Participantes
SJB Mobilizagéo dos Gao para participacéo Convite para participag&o para o 1° encontro ARG YORNTHAID i
da 1% reunido de transi¢éo. com a comunidade Equipe Voluntéria 4h
Mobilizagéo dos Gao para participagdo Convite para participag@o para o 1° encontro . .
CGAB da 12 reunido de transigéo. com a comunidade B Vol inane b
o Convite para participag&o para o 1° encontro ; :
Mobilizagéo AT Comanidas Equipe Voluntéria 4h
Qui Esclarecimento a respeito da paralizagéo do
1° ENCONTRO MOBILIZAGAO PR Pasmane; Equipe Voluntéria e
COMUNIDADE Entrega dos Livros Pescarte; Bamunidede 4h
Discussao a respeito das Pautas Operacionais
que foram tiradas no 4° Regional
SET/M9
Carvit Hicioacs 48 Equipe Voluntaria 4h
i onvite para participag@o para o 1° encontro
ar MaklzRgRG com a comunidade
Equipe Voluntaria 4h
CAM Mobilizagéo Convite para participagdo para o 1° encontro Equipe Voluntéria 4h
com a comunidade
Esclarecimento a respeito da paralizagéo do
= Pea Pescarte; : .
1° ENCONTRO MOBILIZACAO A . Equipe Voluntaria e
SJB COMUNIDADE Entrega dos Livros Pescarte; Camimidade 4h
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Esclarecimento a respeito da paralizagéo do
= Pea Pescarte; : i
CAM mooﬂ%%mﬁwm MOBILIZAGAQ Entrega dos Livros Pescarte; Mwﬁm_ﬂkmrc%_mzm o
Discusséo a respeito das Pautas Operacionais
que foram tiradas no 4° Regional 4h
Esclarecimento a respeito da paralizagéo do
= Pea Pescarte; . R
MAC mooﬂ_%ﬁwwwﬁmu MOBILIZACAO Entrega dos Livros Pescarte; mwﬁwﬂﬂmrc%_m:m "
Discuss&o a respeito das Pautas Operacionais
que foram tiradas no 4° Regional 4h
b Convite para participagdo para o 1° encontro i :
Mobilizag&o il st 3 e Equipe Voluntaria i
Esclarecimento a respeito da paralizag&o do
RER Pea Pescarte,
1° ENCONTRO MOBILIZAGAO Eigdiuies sl hoos Bume Equipe Voluntaria e
COMUNIDADE o el minsh ot by . | Comunidade
Discusséo a respeito das Pautas Operacionais
que foram tiradas no 4° Regional ah
Esclarecimento a respeito da paralizagéo do
o Pea Pescarte; . "
CAB M"Omyﬂ%—ﬂuw,wm MOBILIZAGAO Entrega dos Livros Pescarte; Mwﬂwwkmrcm:a:m g
Discussao a respeito das Pautas Operacionais
que foram tiradas no 4° Regional 4h
Esclarecimento a respeito da paralizagéo do
Pea Pescarts; . o
SFI MUWm_,u_/.%zO_WMMm MOBILIZAGAO Entrega dos Livros Pescarte; Mno%ﬂﬂkwrcmam:m .
Discusséo a respeito das Pautas Operacionais
que foram tiradas no 4° Regional 4h
PAUTAS : .
OPERAC | Discussdes dos Grupos de Trabalho ~ ke 4
IONAIS omunidade !
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Municipio

Objetivos

Pauta

Participantes

Duragéo

ouTne

ARR
CAB
MAC

CAM

SJB
SFI

Qui Atividades a serem desenvolvidas a partir dos resultados e
propostas dos Encontros Comunitérios realizados em SETEMBRO

PAUTAS
OPERACIONAIS

Discussdes dos Grupos de Trabalho

Equipe Voluntaria e
Comunidade

4h

CAM

1* FORMAGAO

Equipe Voluntaria

4h

Objetivos

Meses Duragéo
Municipio Agles Pauta Participantes
ARR Mobilizacdo Convite para participacdo para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntaria 4h
| CAB Mobilizacéo Convite para participagéo para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntéria 4h
NOV/19 CAM Mobilizagao Convite para participacao para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntaria 4h
SFI Mobilizacdo Convite para participacéo para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntaria 4h
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SJB Mobilizacao Convite para participagéo para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntaria 4h

SFI Mobilizagéo Convite para participagéo para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntaria 4h

MAC Mobilizacéo Convite para participac&o para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntaria 4h

1s]

ARR M_%%W_WMMM% Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros Equipe Voluntéaria 4h
COMUNIDADE comunitarios realizados em OUTUBRO e comunitarios

CAB ﬂ%%__m_mwﬂww Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros Equipe Voluntaria 4n
COMUNIDADE comunitarios realizados em OUTUBRO e comunitérios

MAC ﬂ%hmmwﬁ.w% Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros Equipe Voluntaria an
COMUNIDADE comunitarios realizados em OUTUBRO e comunitarios
Mobilizag&o Convite para participagdo para o 2° encontro com a comunidade Equipe Voluntéria 4h

[}

Qul m_,_ %hm.mﬁmm% Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros Equipe Voluntéria 4K
COMUNIDADE comunitarios realizados em OUTUBRO e comunitarios

SFi m\__u%hmmnmw% Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros Equipe Voluntéria 4h
COMUNIDADE comunitarios realizados em OUTUBRO e comunitérios

[}

SJB @%hm_wnmmnou Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros Equipe Voluntéria 4h
COMUNIDADE comunitarios realizados em OUTUBRO e comunitérios
m\_a%m_/“m_mw_mmm Pauta a ser desenvolvida a partir das propostas dos encontros Equipe Voluntaria 4h
COMUNIDADE comunitarios realizados em OUTUBRO e comunitarios

CAM
2° FORMAGCAO Gestdo de Processo Equipe Voluntéria 8h

PAUTAS mwoc%mmwwm e Equipe Voluntéria ah
DPERAGIONMS ._.S%m_so e Comunidade
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Objetivos
Meses Duragéo
Municipio Agbes Pauta Participantes
ARR Atividades a serem desenvolvidas a partir dos resultados e
CAB propostas dos encontros comunitérios realizados em NOVEMBRO
MAC
Qul
DEZ
CAM
SJB
SFI
WS-
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5. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGCAO

Responsavel Técnico

Institui¢io responsavel:

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

Coordenador Técnico do PEA

Territorios do Petrdleo:

AN U kbk’\\ jn’\\f‘.-(d')
- Geraldo Marcio Timoieo

Telefone:

\
| (22) 99779-4886,

e-mail:

geraldotimoteo@gmail.com

Responsavel pela Implementacio

Instituigdo responsavel:

Petroleo Brasileiro S.A. - UQ-BC/SMS/MA

Gerente Setorial

de Meio Ambiente:

DL . 7 .

Marcelo Barbosa Carvalho*

Telefone:

|

| (22) 3377-1108

e-mail:

. marcelo.barbosa@petrobras.com.br

|

*Profissionais isentos de apresentar CTF/AIDA conforme IN Ibama n® 10/2013 — Anexo 1.
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y Ministério do Meio Ambiente
;O} Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavaveis
>

S CADASTRO TECNICO FEDERAL
¥ CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 3 4% A
Registro n.’ Data da consulta: CR emitido em: CR vilido até:
5682018 12/09/2019 12/09/2019 12/12/2019

Dados bdsicos:

CPF: 553.901.536-34
Nome: GERALDO MARCIO TIMOTEO

Enderego:
logradouro: AV. ALBERTO LAMEGO
N2 2000 Complemento: CCH-LEEA
Bairro: PARQUE CALIFORNIA Municipio: CAMPOS DOS GOYTACAZES
CEP: 28016-811 UF: R}
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
¢ Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP

Cadigo Descrigdo

23-18 Petroleo - Produgio

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica estd em conformidade com as obrigacgdes
cadastrais e de prestagiio de informagSes ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalizacdo do Tbama, por
meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licencas, autorizagdes, permissoes,
. | concessdes, alvaras e demais documentos exigiveis por instituigdes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP nio habilita o transporte € produtos e subprodutos florestais e faunisticos.

Chave de autenticacio l 13CZRHTBIVVROAPX

IBAMA - CTF/AIDA 12/09/2019 - 22:49:07



