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1 INTRODUCAO

Em fevereiro de 2021, a Petrorio recebeu o Parecer Técnico n? 600/2020-COPROD/CGMAC/DILIC,
em resposta a primeira versdo do Plano de Trabalho, protocolada em 23/11/2020. Neste PT, esta
Coordenacgado coloca a necessidade de reestruturagao das atividades do PEA Rede Observagao para
gue o Plano de Trabalho fosse aprovado. Em 19 de fevereiro de 2021, através do Oficio PETRORIO-
SMS-022-2021, a Petrorio apresentou o cronograma de atividades planejadas até o final do més
de abril, tendo seu Plano de Trabalho aprovado no dia 26 de abril de 2021 através do Parecer
Técnico n? 141/2021-COPROD/CGMAC/DILIC com a autorizagdo para o inicio das atividades a
partir de maio de 2021.

Neste contexto, o presente Relatério é o segundo do Projeto de Educacdo Ambiental (PEA) Rede

Observacdo e corresponde as acdes realizadas durante os meses de maio a outubro de 2021.

2 NOME DO PROGRAMA

Programa de Educagao Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC).

3 NUMERO DA REGIAO

Regidao 05 — Bacia de Santos e Campos

Regido 06 — Bacia de Campos e Espirito Santo.

4 NOME DO PROIJETO

Projeto de Educacdo Ambiental (PEA) Rede Observacao.

5 ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS

Estado do Rio de Janeiro, municipios: Armacao dos Buzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio,
Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Sdo Jodo da Barra e S3o Francisco de Itabapoana.

Estado do Espirito Santo, municipios: Itapemirim e Presidente Kennedy.
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6 RECORTE ESPACIAL

As atividades descritas neste relatdrio sdo referentes as a¢des que foram realizadas no periodo de
maio a outubro de 2021 e sao relativas ao Plano de Trabalho do PEA Rede Observagao Rev. 01.
Vale ressaltar que o novo Projeto de Educagcdao Ambiental da Petrorio teve seu Plano de Trabalho
iniciado em um momento em que o isolamento social seguia sendo recomendado pelas
autoridades sanitarias por conta da pandemia de Covid-19. Neste contexto, seguindo as
orientacdes do Ibama, as atividades foram pensadas para serem executadas em carater remoto.
Dada a conjuntura do periodo pandémico e a contratacdo, pela Ambiental, de 18 novos
articuladores locais, com necessidade de um nivelamento no que se refere ao licenciamento
ambiental, a coordenacdo e o orientador metodolégico avaliaram a importancia de
desenvolvimento de um processo formativo que fortalecesse a base de conhecimento dessas
pessoas e contribuisse na qualificacdo para assumir a interlocucdo junto as comunidades foco da
acao educativa do projeto.

A tabela 1 mostra os municipios em que o projeto atua, bem como localidade, grupo prioritario e
os temas de monitoramento.

A atualizacdo dos participantes do projeto esta sistematizada no anexo 1 deste relatério.

MUNICIPIO LOCALIDADE SUJEITOS PRIORITARIOS TEMA DE MONITORAMENTO

Inviabilizagdo da pesca na Laguna de

ARARUAMA Laguna de Araruama Pescadores artesanais
Araruama
ARMAGAO DOS Quilombo de Baia Descaracterizagdo e perda do
) Quilombolas
BUZzIOS Formosa territério quilombola
Marisqueiras, pescadores e Elaboragdo do plano de manejo da
ARRAIAL DO CABO Prainha
pescadoras artesanais Resex Mar
Pescadores artesanais (de rio e de
CABO FRIO Chavao Manutencgdo da atividade pesqueira
mar)
CAMPO DOS
A definir A definir A definir
GOYTACAZES
2 all® o 29 Relatério
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Pescadores artesanais e jovens
ITAPEMIRIM Itaipava ligados a cadeia produtiva da pesca A definir
artesanal

Pescadores artesanais e jovens

MACAE A definir ligados a cadeia produtiva da pesca A definir
artesanal
PRESIDENTE
A definir A definir A definir
KENNEDY

Descaracterizagdo do territdrio rural
RIO DAS OSTRAS Cantagalo Agricultores familiares
e regularizagdo fundidria

Pescadores artesanais e jovens

SAO FRANCISCO DE Inviabilizagdo da pesca e acesso a
Barra do Itabapoana ligados a cadeia produtiva da pesca
ITABAPOANA politicas publicas
artesanal
. ~ Pipeiras, Atafona, Pescadores artesanais e jovens
SAO JOAO DA Descaracterizagdo do territdrio dos
Grussai, lquipari e ligados a cadeia produtiva da pesca
BARRA povos tradicionais
Cajueiro artesanal

Tabela 1: Municipio, localidade, sujeitos prioritarios e tema de monitoramento

7 RELACAO CRONOLOGICA DAS ACOES REALIZADAS

Na tabela 2 sdo apresentadas as atividades previstas no Plano de Trabalho do PEA Rede

Observagao para o periodo de maio a outubro de 2021:

MES PREVISTAS REALIZADA
Reunido de apresentagdo X
Periodo de selegdo dos articuladores X
Avaliar a viabilidade de manutenc¢do/dissolugdo de CNPJs e proceder as alteragdes X
necessarias para o desenvolvimento do PEA
Avaliar a organizagdo estrutural do PEA a partir dos espagos e sedes que ja existiam X
por conta do REMA e Observagdo
Produgdo do logotipo do projeto X
Formagdo continuada da equipe por meio dos encontros com o orientador X
Maio metodolégico
Pesquisa e definicdo dos temas, grupos prioritarios e estratégias de mobilizagdo em X
campo nos dois municipios novos (PRK e CAM)
Levantamento bibliogréafico sobre gestdo de conflitos territoriais X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Formagao e Pesquisa X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Teatro do Oprimido X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Comunicagao Popular X
Incentivo e apoio a participagdo qualificada em espagos publicos com énfase em X
espacos formais de decisdo
Criacdo de Site, Facebook e Instagram do projeto X
Periodo de selegdo dos articuladores X
Junho Avaliar a viabilidade de manutenc¢do/dissolugdo de CNPJs e proceder as alteragdes X
necessarias para o desenvolvimento do PEA
. ) e 29 Relatério
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Avaliar a organizagdo estrutural do PEA a partir dos espagos e sedes que ja existiam X
por conta do REMA e Observagdo
Evento para validagdao do nome e logotipo do PEA -
Pesquisa e definicdo dos temas, grupos prioritarios e estratégias de mobilizagdo em X
campo nos dois municipios novos (PRK e CAM)

Formagdo continuada da equipe por meio dos encontros com o orientador X
metodoldgico
Levantamento bibliografico sobre gestdo de conflitos territoriais X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Formagdo e Pesquisa X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Teatro do Oprimido X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Comunicagdo Popular X
Incentivo e apoio a participagdo qualificada em espacgos publicos com énfase em X
espacgos formais de decisdo
Criagdo de Site, Facebook e Instagram do projeto X
Preparagdo do novo Manual de procedimentos X
Avaliar a viabilidade de manutenc¢do/dissolugdo de CNPJs e proceder as alteragdes X
necessarias para o desenvolvimento do PEA
Avaliar a organizagao estrutural do PEA a partir dos espacos e sedes que ja existiam X
por conta do REMA e Observagdo
Pesquisa e definigdo dos temas, grupos prioritarios e estratégias de mobilizagdo em X
campo nos dois municipios novos (PRK e CAM)
Formagdo continuada da equipe por meio dos encontros com o orientador X

Julho metodolégico
Levantamento bibliografico sobre gestdo de conflitos territoriais X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Formagdo e Pesquisa X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Teatro do Oprimido X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Comunicagdo Popular X
Incentivo e apoio a participagdo qualificada em espagos publicos com énfase em X
espacos formais de decisdo
Criacdo de Site, Facebook e Instagram do projeto X
Elaboragdo do plano de monitoramento e avaliagdo X
Preparagdo do novo Manual de procedimentos X
Avaliar a viabilidade de manutenc¢do/dissolugdo de CNPJs e proceder as alteragdes X
necessarias para o desenvolvimento do PEA
Pesquisa e definicdo dos temas, grupos prioritarios e estratégias de mobilizagdo em X
campo nos dois municipios novos (PRK e CAM)
Formagdo continuada da equipe por meio dos encontros com o orientador X
metodoldgico

Agosto Levantamento bibliografico sobre gestdao de conflitos territoriais X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Formagao e Pesquisa X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Teatro do Oprimido X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Comunicagdo Popular X
Incentivo e apoio a participacdo qualificada em espagos publicos com énfase em X
espacos formais de decisdo
Criagdo de Site, Facebook e Instagram do projeto X
Elaboragdo do plano de monitoramento e avaliagdo X
Momento de pactuagdo do novo Manual de procedimentos X
Avaliar a viabilidade de manutengdo/dissolugdo de CNPJs e proceder as alteragdes X
necessarias para o desenvolvimento do PEA
Pesquisa e definicdo dos temas, grupos prioritarios e estratégias de mobilizagdo em X
campo nos dois municipios novos (PRK e CAM)

Setembro Formagdo continuada da equipe por meio dos encontros com o orientador X
metodoldgico
Levantamento bibliogréafico sobre gestdo de conflitos territoriais X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Formagdo e Pesquisa X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Teatro do Oprimido X
Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Comunicagao Popular X
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Incentivo e apoio a participacdo qualificada em espagos publicos com énfase em
espacgos formais de decisdo

Manutengdo e atualizagdo do Facebook, Instagram e Site

Elaboragdo do plano de monitoramento e avaliagdo

Outubro

Avaliar a viabilidade de manuteng&o/dissolucdo de CNPJs e proceder as alteragdes
necessarias para o desenvolvimento do PEA

Pesquisa e definicdo dos temas, grupos prioritarios e estratégias de mobilizagdo em
campo nos dois municipios novos (PRK e CAM)

Formagdo continuada da equipe por meio dos encontros com o orientador
metodoldgico

Sistematiza¢do de dados levantados a partir do levantamento bibliografico

Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Formagao e Pesquisa

Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Teatro do Oprimido

Acompanhamento por meio das reunides com técnicos em Comunicagdo Popular

Incentivo e apoio a participacdo qualificada em espagos publicos com énfase em
espacos formais de decisdo

X | X[X[|X|X]| X

Manutengdo e atualizagdo do Facebook, Instagram e Site

Tabela 2: Planejamento das atividades de maio a outubro de 2021
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8 DESCRICAO DAS ATIVIDADES

8.1 Reunido de apresentacao

Dada a necessidade de organizacdo do projeto nos primeiros meses, o tempo de sele¢cdo dos
articuladores locais, descrita no item 8.2 deste documento, e a necessidade da realizacdo de um
processo formativo com a equipe selecionada para o Rede Observagao, a reunido de apresentagao
foi reestruturada e realizada em um momento estratégico para o inicio da aproximacao com os
grupos oriundos do Rema e Observagao.

Neste contexto, as reunides tiveram o objetivo de estreitar o didlogo com os possiveis grupos de
trabalho nos municipios a partir da apresentag¢ao da estrutura do Plano de Trabalho. Apds uma
breve rodada de apresentacdo a coordenadora iniciou uma fala sobre o licenciamento como um
importante instrumento da gestdao ambiental publica, uma contextualiza¢cdo sobre o novo projeto
a partir dos campos produtores ativos da Petrorio. Foram apresentadas a linha de acdo, os
principais objetivos do projeto, bem como os eixos metodoldgicos da base pedagdégica das
atividades. Apds esse momento, houve um espago para o esclarecimento de duvidas bem como
um aprofundamento das informacdes apresentadas.

A tabela da reunido de apresentacao e os relatos desta atividade estao apresentados no anexo 2.

8.2 Periodo de selegao dos articuladores

O edital de selec¢do dos articuladores locais para 9 municipios foi publicado no dia 11 de maio de
2021, sendo amplamente divulgado nas redes sociais dos dois antigos PEAs da Petrorio, o Rema e
o Observacdo, além de ser enviados diretamente ao publico que participava desses dois projetos.
O objetivo era que os ex participantes que tivessem interesse pudessem ter a oportunidade de
concorrer as vagas.

Para todos os municipios foram disponibilizadas 2 vagas de articulador local, com excecdo de
Presidente Kennedy e Campos dos Goytacazes que tiveram seu edital publicado no dia 17 de maio
de 2021, e intencionalmente tiveram apenas 1 vaga disponibilizada, por se tratar de municipios
novos, sem grupo mobilizado e infraestrutura local, ndo contemplados anteriormente pela area

de abrangéncia dos dois projetos (REMA e Observacao).
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Durante o prazo estabelecido para candidatura, o projeto recebeu um nimero aproximado de 350
curriculos, ou seja, uma média de 17 candidatos por vaga, o que demandou um grande esforgo na
analise dos curriculos e na selecdo dos candidatos a serem entrevistados. A sele¢do consistiu em
duas etapas, uma de carater eliminatério e outra de carater classificatério realizadas no periodo
de 24 de maio a 24 de junho. Na ultima semana de junho os candidatos foram selecionados. Em
alguns municipios os antigos articuladores/dinamizadores desistiram ou houve a necessidade de
uma reavaliacdo desses profissionais. No municipio de Arraial do Cabo apenas uma vaga foi
preenchida em fun¢do da auséncia de candidatos que atendessem o perfil para a fungdo. Os novos
articuladores locais iniciaram suas atividades no PEA Rede Observagao no dia 02 de julho de 2021.

A lista dos municipios e seus respectivos articuladores locais encontra-se no anexo 3.

8.3 Avalia¢do da viabilidade de manutencdo/dissolucdo de CNPJs e proceder as altera¢des
necessarias para o desenvolvimento do PEA

Apesar do avang¢o das atividades do novo PEA, cinco Associagdes do PEA Observagdo ainda
permanecem com a inscricao no CNPJ ativa, sendo eles: Araruama, Rio das Ostras, Armac¢ao dos
Buzios, Arraial do Cabo e S3o Francisco de Itabapoana. Durante o periodo deste relatdrio, esforcos
tém sido investidos para ajustar as documentagdes necessarias e sanar as pendéncias contdbeis e
juridicas. Os trés primeiros municipios foram regularizados e seguirdao com o novo PEA Rede
Observacdo, ja os outros dois ultimos ainda se encontram no processo de regularizacdo e serdo
encerrados assim eu possivel.

Apds a adequacdo final dessas pendéncias dos Observatdrios, estd planejada junto a consultoria
juridica da Petrorio uma reavaliagdo para definir o melhor formato institucional de funcionamento

para atender aos grupos do projeto.

8.4 Avaliagdo da organizac¢ao estrutural do PEA a partir dos espagos e sedes que ja existiam
por conta do Rema e Observagao

Nos meses de maio a outubro, trés sedes mudaram de endereco. Em maio o Observatério Arraial

do Cabo teve sua sede fechada por problemas da parte administrativa e pedagdgica, e seus

equipamentos e documentos foram transferidos para o Observatério de Buzios. Em setembro, o

Observatério Araruama transferiu a sede para um espaco maior, pois a sala anterior era menor e
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a mudanca foi pensada para atender aos futuros ensaios dos participantes durante a realizacao
das atividades de TO. O municipio de Cabo Frio possuia duas sedes, a sede na area urbana
(Tamoios) foi fechada e a sede no Chavao foi mantida por ser a localidade onde o grupo prioritario
estd inserido. Apds o retorno presencial das atividades, e com um grupo formado, Arraial do Cabo,
Campos dos Goytacazes e Presidente Kennedy terdo uma nova sede do projeto.

Vale ressaltar, que todas as sedes foram fechadas por duplicidade no mesmo municipio ou pelo
fato de ndo atenderem as necessidades do novo projeto, como tamanho do espaco fisico, por
exemplo. Neste contexto, foi realizada uma avaliagao das sedes existentes tanto do REMA quanto
do Observacgao e as que tinham condi¢des de serem mantidas, permaneceram e as que nao tinham
foram entregues.

Todas as sedes do REMA foram mantidas, exceto a de Cabo Frio, pois ndo estava em uma
localidade estratégica para o trabalho com o publico prioritdrio (centro da cidade). Neste
municipio, o Observacado possuia duas sedes sendo uma delas no Chavado e a outra na beira da
Rodovia Amaral Peixoto (R} 106). A sede mantida foi a do Chavdo por estar localizada na
comunidade onde desenvolvemos o projeto com os pescadores de Guaiamum.

Em relacdo ao Observacao, foram encerradas as sedes nos municipios de Araruama, Arraial do
Cabo, Cabo Frio, Macaé, Sao Francisco de Itabapoana e S3o Jodo da Barra. Com excec¢do de Arraial
do Cabo, onde ainda estamos procurando uma opg¢ao mais estratégica.

Nos municipios de Campos dos Goytacazes e Presidente Kennedy, que sdo municipios novos no
PEA Rede Observacgao, ainda ndao foram contratadas sedes por conta do periodo de pandemia da

covid-19 e por ndo termos um grupo social definido para atuacdo do projeto.

8.5 Producao de logotipo do projeto

Conforme descrito no Plano de Trabalho Rev.01, a producao da identidade visual do projeto, além
de ter como objetivo identifica-lo por meio de uma marca, pretende também fortalecer os lacos
de identidade no grupo. Logo, essa producdo busca representar o projeto e seus participantes por
meio de uma marca visual.

Para atender a esse objetivo, a equipe do PEA Rede Observacdo buscou fazer uma selecdo

minuciosa de empresas que poderiam realizar essa acado, o que tornou o processo de escolha mais
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longo do que o previsto. Além disso, foram realizadas algumas reunides entre a Ambiental e a
Petrorio para discussao e validagcdao da empresa que iria conduzir esse processo.

A empresa escolhida apresentou um protocolo de execucdo dos servigos que demandou uma série
de reunides com a equipe, a fim de levantar as mais variadas informac¢des sobre o projeto e
alimentar o banco de dados da equipe de design direcionada para o trabalho, que estava além do
gue havia sido previsto no cronograma do Plano de Trabalho.

O processo de aprovacdo do produto de identidade visual (PIV) por parte da equipe do Rede
Observacdao também se mostrou mais longo do que o planejado, uma vez que as primeiras
propostas apresentadas pela empresa contratada ndo atenderam as expectativas da equipe. Por
esse motivo foram demandadas algumas refacdes a fim de atender as necessidades do projeto, o
gue forgcou uma extensdo de prazo ainda maior. Sua finalizagdo estd prevista para novembro de
2021. No cronograma, a construcdo da logomarca estava prevista para o primeiro més de
execuc¢ao, maio, e o evento para validagdo para a segunda semana junho. Quando isso foi previsto,
a equipe nao tinha noc¢do da complexidade do processo de construcdo da logo, considerando a
necessidade de se criar uma identidade visual do projeto a partir da logo, objetivando criar uma
visdo de unidade do projeto. Por este motivo, ndo foi possivel a construcdo e a conclusdo do

processo no periodo marcado no cronograma.

8.6 Formacdo continuada da equipe por meios de encontros com o orientador metodolégico
As reunides de orientacdao metodoldgica tiveram como objetivo a formacgdo continuada da equipe
através da discussao de elementos tedricos indispensaveis para o aprofundamento qualitativo de
temas acerca do licenciamento e da educagdao ambiental critica. Os encontros tiveram como
orientacdo principal uma andlise do andamento das a¢des, do planejamento conjunto e do estudo
de conteldos relativos ao momento do PEA, ressaltando-se, nesse contexto, os diversos processos
relacionados a implantac¢do do projeto.

O processo de formacado continuada também buscou garantir o didlogo com os educadores para o
cumprimento dos objetivos do projeto, favorecendo a integracdo e a transversalizacdo das
atividades e saberes. Além de servir como espaco de preparacao da equipe de articuladores locais,
em encontros bimestrais, tendo em vista que muitos ndo possuiam experiéncia prévia com PEAs

do licenciamento ambiental, sendo necessario um aprofundamento.
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A tabela 4 e os relatos destas atividades estdo apresentados no anexo 4.

8.7 Pesquisa e definicdo dos temas, grupos prioritarios e estratégias de mobilizagdo em campo
nos dois municipios novos (PRK e CAM)
Os municipios de Campos dos Goytacazes (RJ) e Presidente Kennedy (ES) sdo os unicos
contemplados pelo PEA Rede Observagdo que nao faziam parte dos PEAs Observagao e REMA.
Desta forma, na fase inicial do PEA Rede Observacdo estdao sendo desenvolvidas atividades de
caracterizacdo que visam trazer elementos de compreensao da dinamica socioambiental desses
municipios.
Durante as reunides ordindrias, além das pautas comuns debatidas em todos os Observatdrios, os
articuladores e os educadores debateram e estudaram as informagdes levantadas sobre os
municipios. A caracterizagdo do campo visa identificar as comunidades tradicionais existentes nos
municipios, bem como os conflitos territoriais e possiveis temas geradores, buscando estabelecer
um publico prioritario para o desenvolvimento das atividades do projeto.
Os debates referentes as comunidades levantadas foram contrastados com as localidades onde
estdo inseridas, se estdo pontuadas no Diagndstico Participativo (PEA-BC 2012), e quais possiveis
impactos da cadeia produtiva de petréleo e gas as deixam em condi¢Bes de vulnerabilidade. Nesse
momento, também buscou-se entender se essas ja estao inseridas no escopo de atuagdo de outros
PEAs.

As tabelas 5 e 6 com o levantamento das comunidades encontram-se no anexo 5.

8.8 Levantamento bibliografico sobre gestao de conflitos territoriais

A pesquisa desempenha um papel estratégico no PEA Rede Observacao por oferecer subsidios as
atividades pedagdgicas, favorecendo uma compreensao regional e integrada que é a base dos
conflitos territoriais vivenciados pelos sujeitos prioritarios. Tendo isso em vista, e adiantando o
processo que estava previsto para o segundo semestre do primeiro ano do projeto, conforme
descrito no Plano de Trabalho Rev.01, foi realizado um levantamento bibliografico referente as
guestdes sociais, econdmicas e ambientais dos municipios de atuacdo do projeto e como esses
aspectos influenciam na dindmica territorial de cada um deles. Foram utilizados Planos de Manejo,

Diagndsticos Situacionais e trabalhos académicos, como artigos cientificos, disserta¢des e teses.
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Paralelamente, foi iniciado um levantamento bibliografico relativo ao conceito de conflitos

ambientais territoriais.

8.9 Criagdo de Site, Facebook e Instagram

Os canais de comunicacdo do projeto, Site, Facebook e Instagram tem como objetivo divulgar
atividades, resultados, conquistas e reflexdes feitas no ambito do projeto, além de garantir a
publicizacdo de um histérico de realizacdo do PEA Rede Observacdo. Esses canais buscam também
ser um meio de didlogo com o publico externo ao PEA.

O inicio da construcdo do site do projeto aconteceu junto ao processo de construcdo do PIV,
conforme descrito no item 8.5 deste documento. A construcdo do site também se mostrou mais
demorada do que foi previsto no Plano de Trabalho Rev.01. De acordo com o planejamento
apresentado pela empresa contratada, foi necessdrio o envolvimento de todos os eixos
pedagdgicos (CP, FP e TO) do projeto, em duas reunides semanais, para que fosse construida toda
a estrutura do site que abrigard os conteldos pedagdgicos e o mapa de conflitos ambientais que
serdao produzidos ao longo dos anos de execugao do Rede Observacao.

A etapa de criacdo das redes sociais (Facebook e Instagram) depende diretamente da criacdo do
PIV. Logo, a criacdo das redes sociais se realizara apds a conclusdo da PIV do projeto, prevista para

dezembro.

8.10 Evento para valida¢cao do nome e logotipo do PEA

Conforme descrito no item 8.5 deste relatério, ndo houve tempo habil para a finalizacdo do logo
do projeto. Logo, esta atividade sera realizada e descrita no 3° relatério semestral do PEA Rede
Observacdo. A logo estd prevista para ser concluida em dezembro de 2021 e apresentada no

Férum Anual do projeto que ird ocorrer nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021.

8.11 Preparagao do novo Manual de Procedimentos

O Manual de Procedimentos é um documento que tem como finalidade apresentar o conjunto de
procedimentos, funcbes, objetivos e orienta¢cdes que devem ser observados em todas as etapas
dos processos educativo e administrativo realizados pelos articuladores locais. Nesse sentido,

evidencia os procedimentos necessarios para a execucao das atividades de competéncia dos
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Observatodrios para a realizacdo do Plano de Trabalho do PEA Rede Observagdo. Como referéncia
para estruturacao do documento, foi utilizado o Manual de Procedimentos construido em 2015
relativo ao PEA Observacdo. A partir dessa versdo, a equipe revisou o documento, de forma a
adequa-lo aos processos e especificidades do PEA Rede Observagao.

O Manual de Procedimentos encontra-se no anexo 6.

8.12 Elaboragao do Plano de Monitoramento e Avaliagao

O objetivo da equipe com o Plano de Monitoramento e Avaliagdo é monitorar e avaliar o projeto,
possibilitando a adequagdo necessdria durante o processo de execucdo e a avaliagao orientada a
partir de critérios objetivos evidenciando a eficiéncia, a efetividade e a eficacia do projeto. Com
isso, busca-se trazer elementos que permitam dizer em que medida o PEA Rede Observagao tem
cumprido com seus objetivos e se seus esforgos resultam em conquistas concretas para 0s grupos
sociais com os quais se trabalha. De modo complementar, é um objetivo estrategicamente
relevante diante das prioridades do Ibama de avaliacdo do conjunto dos PEAs e sua adequacao as
orientagdes institucionais, permitindo o didlogo com o PARMIS (Plano de Avaliagdo e Revisdo da
Mitigacdo de Impactos Socioambientais) e contribuindo para essa avaliacdo global empreendida
pelo érgao ambiental federal.

Durante o periodo de maio a outubro, a equipe se dedicou a discussao e elaboracdao de um Plano
de Monitoramento e Avaliacdo que atendesse as especificacdes listadas acima de acordo com o
Plano de Trabalho protocolado junto ao 6rgao ambiental. Este documento serd protocolado em
fevereiro de 2022 e aguardard aprovacdo desta coordenacdo para o seu desenvolvimento.

O Plano de Monitoramento e Avaliacdao esta apresentado no anexo 7.

8.13 Momento de pactua¢ao do novo Manual de Procedimentos

Conforme descrito no item 8.11 deste relatdrio, o Manual de Procedimentos foi elaborado e
enviado aos articuladores locais para que eles pudessem se apropriar do documento. Em seguida,
houve o encontro para a pactuacao do conteudo, o que aconteceu no dia 27 de outubro de 2021,
com a participacdo da coordenacdo do projeto, dos educadores e articuladores locais. Durante a

atividade, os presentes puderam tirar ddvidas a respeito do conjunto de procedimentos, funcdes,
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objetivos e orientacdes que devem ser observados em todas as etapas dos processos educativo e
administrativo.

O relato desta atividade se encontra no anexo 8.

8.14 Manutencgao e atualizacdao do Facebook, Instagram e Site
Conforme explicitado nos itens 8.5 e 8.9, as redes sociais em questdo estdo em processo de
construcdo e serdo atualizadas mensalmente apds a sua conclusdo, que esta prevista para

fevereiro de 2022.

8.15 Sistematizagao de dados levantados a partir do levantamento bibliografico

O conhecimento sobre o contexto socioespacial em que um grupo estd inserido é uma etapa
relevante para subsidiar reflexdes sobre possibilidades de organizacdo e acdes coletivas. Nesse
sentido, durante o més de outubro, a pesquisa iniciou o processo de sistematizacdo de dados sobre
as principais atividades econémicas, trabalho, produtividade agricola, educacdo e vulnerabilidade
social, buscando tracar um perfil socioecondmico sobre os municipios da area de abrangéncia do
PEA Rede Observacdo. Além disso, também iniciou uma sistematizacdo de todas as Unidades de
Conservacgao presentes total ou parcialmente nesses municipios, identificando a categoria a que
pertence (Protecdo Integral ou Uso Sustentavel), atividades tradicionais, comunidades impactadas
por sua implementagao e grupos organizados.

De acordo com o cronograma do Plano de Trabalho, a sistematiza¢do sera concluida em novembro
e os documentos relacionados serdo enviados no préximo Relatério Semestral do PEA Rede

Observacgao.

8.16 Acompanhamento por meio das reunides com técnicos

Conforme descrito no Plano de Trabalho, a formacdo continuada se vincula a transmissdo e
producao de informacgdes e conhecimentos que cheguem as comunidades e ao publico em geral.
E importante ressaltar que o PEA Rede Observacdo iniciou suas atividades num momento de
pandemia e tendo como orientacdo determinante o isolamento social imposto em todo o pais,
fato que impds a continuidade do formato remoto apresentando desafios a execuc¢do do projeto.

Neste contexto, a equipe avaliou ser estratégico dar énfase ao processo formativo dos novos
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articuladores locais, responsaveis pela dinamizag¢ao do trabalho nos municipios, a partir dos trés

eixos metodoldégicos do projeto.

8.16.1 12 reunido da equipe técnica de Formacgao e Pesquisa

A primeira reunido da equipe de Formacdo e Pesquisa do Projeto Rede Observacdo teve como
objetivo iniciar uma discussdao a respeito dos conflitos vivenciados nos territérios. Para basear o
debate, a equipe enviou previamente um roteiro, que foi preenchido pelos articuladores locais, e
buscou caracterizar os conflitos a partir de uma descrigdo resumida, assim como uma identificacao
dos principais atores sociais, no ambito da sociedade civil e do poder publico, envolvidos no conflito
ambiental, suas prioridades e formas de atuacdo diante do conflito.

Para realizacdo da reunido, a equipe agrupou os municipios em dois grupos, conforme tabela abaixo.
Em funcdo da existéncia de diferentes realidades, a énfase foi no que ha de comum entre os
territérios, e ndao nas especificidades de cada um, buscando uma perspectiva macro das
transformacodes socioespaciais da regido e como estas impactam determinados grupos sociais. Além
disso, o debate abordou questdes relativas ao conceito de conflitos ambientais.

A sistematizacdo das informacgdes referentes ao conflito em cada territério foi o inicio do processo
de aprofundamento do tema gerador transversal do projeto, que é Gestdo de Conflitos Territoriais,
tema que serd aprofundado ao longo de todo o projeto.

A tabela 7 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 9.

8.16.2 12 reunido da equipe técnica de Teatro do Oprimido

A primeira atividade de Teatro do Oprimido (TO) tratou da estrutura de trabalho deste eixo
metodolégico no decorrer do ano. Para tal, foram acertados alguns acordos para o bom
funcionamento das reunides remotas, também foi apresentada a proposta pedagdgica de trabalho
para o ano de 2021, considerando as limitacGes e possibilidades que o formato remoto impde.
Nesta reunido os educadores apresentaram o documento “Orientacdes Pedagdgicas do IBAMA
para Elaboracdo e Implementacdo de Programas de Educacdo Ambiental no Licenciamento de
Atividades de Producdo e Escoamento de Petréleo e Gas Natural”, enviado previamente aos
articuladores, sobre o qual fizeram uma andlise em que relacionaram as diretrizes da orientacao

pedagdgica e os fundamentos do Teatro do Oprimido.
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Os articuladores fizeram intervencbes sobre a importdncia e a complementaridade deste
documento as instrugdes e normas técnicas que regem os PEAs, as quais estdo sendo
aprofundadas pelos Observatdrios neste momento junto a equipe de Formacdo e Pesquisa.

Nesta atividade os educadores também perguntaram as opinides, perspectivas e expectativas dos
articuladores quanto a metodologia TO, que trouxeram suas diferentes experiéncias, ideias e
desejos sobre o trabalho com a metodologia.

Por fim, os educadores apresentaram a proposta de organizacao dos articuladores em 4 subgrupos
de trabalho, sendo eles: 1. Araruama, Armacdo do Buzios e Cabo Frio; 2. Arraial do Cabo, Campos
dos Goytacazes e Rio das Ostras; 3. Macaé e Sdo Jodo da Barra e 4. Iltapemirim, Presidente Kennedy
e S3o Francisco do Itabapoana. Esta organizacdo visou potencializar os processos pedagdgicos
desenvolvidos a partir da metodologia do TO, considerando um nimero minimo de participantes
necessario para uma construcdo teatral, as diferentes experiéncias prévias dos articuladores com
o TO, além da diversidade dos conflitos monitorados em cada municipio e os diferentes sujeitos
prioritdrios com os quais o projeto trabalha, trazendo uma visdo multipla e regionalizada para os
debates e construgdes de cenas.

A tabela 8 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 10.

8.16.3 12 reunido da equipe técnica de Comunicagao Popular

A primeira reunido de acompanhamento da Comunica¢do Popular (CP) com os dinamizadores e
articuladores foi realizada em dois encontros com os Observatdrios agrupados, unindo os
municipios da regido norte da Bacia de Campos (ltapemirim, Sdo Francisco de ltabapoana, Sdo Jodo
da Barra e Macaé) e os da regido sul (Araruama, Arraial do Cabo, Armacdo dos Buzios, Cabo Frio e
Rio das Ostras) para dialogar sobre os aspectos conceituais da Comunicacdao Popular (CP) e avaliar
suas metodologias e as estratégias de uso.

Os dinamizadores e articuladores do projeto colocaram a necessidade de se pensar formas
alternativas de correcdo das atividades propostas tendo em vista o quanto esse processo é
desafiador para pessoas que ndo tem tanta familiaridade com a ferramenta Reda¢cdao Web. Neste
contexto, os comunicadores propuseram que o grupo refletisse sobre estratégias de mobilizacdo
gue estimulassem a participa¢do dos sujeitos prioritarios, pois estes sao a base da construcao das

atividades Comunicacdo Popular.
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A atividade teve como objetivo a reflexdao sobre as vivéncias de comunicagao popular nos PEAs
REMA e Observagdo, na busca de elementos bdsicos para alinhamento da equipe técnica na
construcdo de novos conteldos para este eixo pedagdgico.

A tabela 9 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 11.

8.16.4 22 reunido da equipe técnica de Formacgao e Pesquisa

Esta reunido foi a primeira oportunidade de didlogo com os novos articuladores que compdem a
equipe e teve como objetivo iniciar um panorama acerca da dindmica socioespacial dos atores
sociais em situacdo de conflito nos municipios. As reunides foram realizadas individualmente por
Observatdrio para viabilizar um aprofundamento das especificidades locais, identificando como a
cadeia produtiva de 6leo e gas se materializa no municipio, seus impactos e os grupos sociais em
situacdo de vulnerabilidade socioambiental. Para isso, a equipe utilizou o Diagndstico Participativo
do Programa de Educacdo Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC) como um ponto de partida
para as reflexdes.

A excecao foi a reunido com os Observatérios de Presidente Kennedy e Itapemirim, localizados no
Espirito Santo. Como o Diagndstico do PEA-BC ndo contemplou os municipios capixabas e
Presidente Kennedy ndo tinha o histérico de atuacdo dos PEAs Observacdo e REMA, ou seja, ainda
ndo tem sujeitos prioritarios definidos, foi realizada uma Unica reunido com os dois Observatérios,
partindo da perspectiva e do conhecimento dos participantes sobre a realidade do sul do Espirito
Santo.

Vale ressaltar que os debates com os Observatdrios ndo se restringiram somente as questdes
municipais. No decorrer de cada reunido foram debatidos os processos de uso e ocupacao do solo
em municipios proximos e como estes geraram transformagdes locais, na busca de uma
compreensao regional.

A tabela 10 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 12.

8.16.5 22 reunido da equipe técnica de Teatro do Oprimido
A segunda atividade de TO teve por objetivo realizar um nivelamento dos conhecimentos basicos
junto aos articuladores. Considerando a chegada deles que possuem conhecimentos e

experiéncias diferentes sobre o TO, os educadores apresentaram a arvore do TO e explicaram os
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fundamentos e principios que embasam o método, além de trazerem o histdrico do surgimento
das suas principais técnicas.

Foram aprofundados os valores presentes no solo da drvore do TO, dos elementos estéticos
presentes nas raizes, nos jogos que compdem o tronco e, finalmente, nas técnicas que foram
criadas no decorrer dos mais de 40 anos do TO. Os educadores deram enfoque ao contexto
histérico em que cada técnica foi desenvolvida, buscando relacionar com o trabalho dos
Observatorios no ambito do licenciamento ambiental federal e da gestao ambiental publica.

Ao longo do debate o conceito de prdxis surgiu, destacando as semelhancgas da constru¢ao do TO
com os objetivos do projeto, que parte da pratica seguida pela reflexdo critica do que foi feito,
para em seguida voltar novamente a pratica, e assim sucessivamente, partindo e voltando sempre
para o trabalho concreto, sem abdicar da reflexao tedrica e critica sobre o que se estd fazendo.

A arvore do Teatro do Oprimido, tabela 11 e os relatos desta atividade estdo apresentados no

anexo 13.

8.16.6 22 reunido da equipe técnica de Comunicagao Popular

A segunda reunido de CP reuniu todos os articuladores selecionados pelo edital do PEA Rede
Observacdo. A reunido foi iniciada com uma breve apresentacao de cada membro da equipe de
articuladores e dos comunicadores populares, que também fizeram uma exposi¢ao dos objetivos
e ferramentas que compdem o eixo de CP.

Os comunicadores populares apresentaram os documentos relativos a Politica Nacional de Meio
Ambiente e da Educacdo Ambiental que fornecem subsidios legais para consolidacdo dos PEAs
como medida mitigadora do Licenciamento Ambiental Federal, com destaque para os documentos
normativos da Educacdo Ambiental na gestdo ambiental publica.

Em seguida, o Plano de Trabalho Rev.01 foi abordado de modo a explicitar os principais objetivos
e produtos do eixo. Partindo desse debate, a equipe de educadores tratou dos caminhos
pedagdgicos para se alcancar tais objetivos, um deles se refere a criacdo de comissGes de trabalho
formadas pelos articuladores que buscam contribuir para uma leitura regional do monitoramento
dos impactos da cadeia produtiva de dleo e gas.

Por fim, os comunicadores populares propuseram a realizacdo de uma atividade sobre o contexto

do conflito ambiental de cada Observatdrio, na qual os articuladores deveriam buscar e comentar
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uma noticia publicada na midia local, que abordasse assuntos referentes ao grupo prioritario, com
atencgdo especial para como seus saberes e culturas sao representados neste modelo de midia
hegemonica.

A tabela 12 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 14.

8.16.7 32 reunido da equipe técnica de Formacgdo e Pesquisa

Esta terceira reunido foi dividida em dois momentos, referentes ao repasse dos encaminhamentos
referentes a reunido anterior e a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n2 01/10, com énfase na Linha
de Acao A.

Durante o repasse foi possivel dar continuidade aos processos iniciados na reunido anterior como,
por exemplo, percepgbes dos articuladores sobre o Diagndstico Participativo do PEA-BC sobre os
territdrios e outros que exercem influéncia na dindmica socioespacial, levantamentos referentes
aos grupos tradicionais localizados nos municipios e pesquisas sobre os conflitos monitorados.
Em relacdo a Nota Técnica, foram abordados os objetivos do documento, a legislacdo aplicavel,
algumas defini¢Ges, o esquema tedrico-metodoldgico de um Programa de Educacdo Ambiental, a
concepcao da articulacdo entre os projetos e as diferentes Linhas de A¢do. Foram enfatizadas as
especificidades da Linha de Ag¢do A, visto que é a Linha em que o Projeto Rede Observagao esta
situado.

Como essas reunides de acompanhamento sdo realizadas por Observatério, a condugdo e os
encaminhamentos sdo direcionados a partir das singularidades municipais e da prépria situacao
em que o respectivo Observatério se encontra diante dos grupos prioritdrios.

A tabela 13 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 15.

8.16.8 32 reuniao da equipe técnica de Teatro do Oprimido

Para a realizacdo desta reunido os educadores solicitaram aos articuladores que trouxessem
noticias do site do PEA Observacdo referentes a cada municipio, a fim de estabelecer um didlogo
acerca dos conflitos monitorados e a realidade dos sujeitos prioritarios de cada territdrio.

As discussbes foram fomentadas a partir de cinco questdes, que objetivaram aprofundar a
compreensao sobre o conflito central de cada matéria, os fatores que ocasionam, os responsaveis,

0S mecanismos que garantem sua permanéncia, além dos mecanismos de resisténcia frente aos
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conflitos identificados. Os grupos trouxeram reflexdes sobre as disputas de territério,
principalmente relacionadas a chegada de grandes empreendimentos e o impacto que esses
eventos causaram na dindmica das comunidades tradicionais; abordaram também a
desvalorizagdao da cultura tradicional e a imposicdo de um modo de producdo diferente do
tradicional; a falta de conhecimento e acesso ou a inexisténcia de politicas publicas que fagam a
mediacdao desses conflitos; além da necessidade de organizagdo comunitaria para o seu
enfrentamento.

Apds exercicios de aquecimento e preparacgao fisica, realizados a distancia, os grupos construiram
imagens corporais, a partir de técnicas de Teatro Imagem?, que representassem as respostas dadas
as questdes, com o objetivo de trazer o conteldo das discussdes para a linguagem teatral. Estas
experimentagdes cénicas, juntamente com os conteldos desenvolvidos nas demais reunides de
acompanhamento de TO, constituem o repertdrio que dard origem as cenas de Teatro Jornal a
serem desenvolvidas pelos Observatérios até o final deste ano.

A tabela 14 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 16.

8.16.9 32 reunido da equipe técnica de Comunicagao Popular

Nesta reunido, a equipe de CP apresentou a proposta de planejamento e cronograma para o ano
corrente e o acervo do PEA Observacao, solicitando que os articuladores o acessassem.

O encontro abriu espaco para que eles apresentassem e comentassem a atividade “Andlise de

III

midia local” proposta na reunido anterior. O debate exp6s os aspectos da opressao presentes no
modelo de comunicacdo utilizado pela imprensa, colocando os saberes e culturas dos grupos
tradicionais em perspectiva e a representacao criada pelos veiculos de comunicacdao de massa,
evidenciando uma relacdo de apagamento e silenciamento. Este fato contribui para a opressao e
criminalizacdo dessas comunidades, enquanto atores sociais legitimos na luta pelo acesso aos

recursos ambientais, em disputa nos respectivos territérios.

1 “Técnica onde os espectadores intervém diretamente “falando” através de imagens feitas com os corpos dos demais atores ou

participantes”. (BOAL, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Politicas, 1991, p. 143-144)

; e 1{ ) N n . 22 Relatério

4 biental Lanfiashuaf/ SUN Vb du Mrnuda, PEA Rede Observagdo
ngenharia ¢ Consultoria A , i “ ) .

' RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO Maio a Outubro/2021



ATIVIDADE DE PRODUGAO DE PETROLEO NOS RELATORIO DO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL

CAMPOS DE POLVO, FRADE E TUBARAO P Pag. 20
petrC MARTELO PEA REDE OBSERVAGAO

Em seguida, os comunicadores populares resgataram o artigo cientifico “Os varios “ecologismos
dos pobres” e as relacdes de dominagdo no campo ambiental?”, e fizeram uma relagdo com os
aspectos apresentados nas andlises dos articuladores locais. A tabela 15 e os relatos desta

atividade estdao apresentados no anexo 17.

8.16.10 42 reunido da equipe técnica de Formacao e Pesquisa

Esta quarta reunido teve como objetivo principal aprofundar a compreensao dos articuladores
com relacdo ao funcionamento de um Observatério no ambito do licenciamento ambiental. Essa
reflexdo partiu da leitura da Apostila 3 do PEA Observacdo: Observatdrios e Comunicagdo Popular3,
gue aborda caracteristicas de observatdrios diversos e relaciona com os limites e possibilidades da
educagdo ambiental no licenciamento.

O repasse tem como finalidade estabelecer uma relacdo de continuidade nas atividades para além
do conteldo programatico, buscando fortalecer o entendimento sobre a importancia de rotinas
no processo de monitoramento.

Apds esse momento, os educadores iniciaram um debate sobre os temas ja abordados nas
reunides anteriores, a fim de estimular a percepc¢ao critica dos articuladores, questionando-os
sobre a relacdao dos temas colocados em pauta como a linha de acao A, o formato de um
Observatério no contexto do licenciamento ambiental bem como sobre o monitoramento
realizado pelos Observatérios enquanto espacos de investigacdo e de intervencao.

A tabela 16 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 18.

8.16.11 42 reuniao da equipe técnica de Teatro do Oprimido
Nesta reunido foi proposta a continuidade dos debates iniciados acerca dos conflitos identificados

em cada territério, a partir das matérias do site do PEA Observacdo. Para tanto, os educadores

2 | OUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; BARBOSA, Geisy Leopoldo; ZBOROWSKI, Marina Barbosa. Os varios “ecologismos dos
pobres” e as relagdes de dominagdo no campo ambiental. In: LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; Layrargues, Philippe Pomier;
Castro, Ronaldo Souza de (orgs.). Repensar a educagdo ambiental: um olhar critico. Sdo Paulo: Cortez, 2009. p. 81-118.

3 Disponivel em: https://peaobservacao.com.br/wp-content/uploads/2016/06/0367CT0082-0 -3 apostila_ea licenciamento.pdf

i '/0/- ‘/l] ) A, 0 f 22 Relatério

:T1 bient a_l Lanilarts "‘?“‘P \/A./\L " Yk de Mo, PEA Rede Observacédo
ngenharia e Consultoria . . ) e X

' RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO Maio a Outubro/2021


https://peaobservacao.com.br/wp-content/uploads/2016/06/0367CT0082-0_-3_apostila_ea_licenciamento.pdf

ATIVIDADE DE PRODUGAO DE PETROLEO NOS RELATORIO DO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL

CAMPOS DE POLVO, FRADE E TUBARAO P Pag. 21
PetrC MARTELO PEA REDE OBSERVAGAO

propuseram o aprofundamento da discussdo sobre as causas, os responsaveis e as estruturas que
garantem a manutencgao de cada conflito.

Os debates giraram em torno da importancia da compreensdao do funcionamento das politicas
publicas que garantem os direitos das comunidades tradicionais, além da necessidade de
organizacdo social para a participacdo qualificada em espacos publicos de decisdo, como
Conselhos, Comités de Bacia e audiéncias publicas. Além disso, os grupos refletiram, a partir de
uma perspectiva histoérica, trazendo elementos estruturais que definem a atual conjuntura de
desigualdade socioecondmica do nosso pais.

Os educadores propuseram a constru¢do de cenas de Teatro Jornal* a partir das técnicas
denominadas "histérico®" e “acdo paralela®”’, tendo as consideracdes dos grupos e as imagens
corporais criadas nas reunides precedentes como elementos disparadores. As cenas construidas
apresentaram elementos referentes aos mecanismos burocraticos que dificultam o acesso das
comunidades tradicionais aos processos decisérios que, muitas vezes, definem o uso do territério
e impactam seu modo de vida. Além disso, a imposicdo de um novo modo de producdo, que
inviabiliza a manutencdo das atividades tradicionais dessas comunidades, foi tema recorrente nas
cenas apresentadas.

A tabela 17 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 19.

4 “p forma Teatro Jornal tem varios objetivos. Primeiro procura desmistificar a pretensa “Objetividade” do jornalismo. Demonstra
gue uma noticia publicada em um jornal é uma obra de fic¢do...O Teatro Jornal é a realidade do jornalismo porque apresenta a
noticia diretamente ao espectador sem o condicionamento da diagramacgao. Algumas de suas técnicas, como a do improviso, sdao
a realidade mesma: aqui ndo se trata de representar uma cena, mas de vivé-la cada vez...O teatro-jornal pretende popularizar
alguns meios de se fazer teatro - a fim de que o préprio povo deles possa utilizar para produzir o seu proprio teatro. Mal
comparando: se temos rotativas ndo pretendemos fabricar o nosso jornal e popularizad-lo: pretendemos ceder nossas rotativas”
(BOAL, Teatro Jornal: primeira edigdo, Latin American Theatre Review, p.57-58, 1971).

5 “Uma noticia é sempre melhor compreendida se o espectador tiver informagdes histéricas adicionais. Na “primeira edi¢do” conta-

se um crime cometido contra um camponés que solicitou ao latifundiario os meses em atraso e que foi amarrado numa arvore e
morto a golpes de faca enquanto o senhor de terras lia palavras cruzadas. Um fotdgrafo amador fotografou o crime e sé assim as
autoridades competentes tomaram conhecimento do fato - apesar de denuncias antes feitas pela mulher da vitima. Utilizando-se
o histdrico o teatro jornal procura mostrar que a situagdo do homem do campo pouco mudou sob o dominio portugués, holandés,
escraviddo ou depois da republica” (BOAL, Teatro Jornal: primeira edicagdo, Latin American Theatre Review, p.59, 1971).

6 “A noticia é lida por um ator ou gravador enquanto em cena se desenrolam acdes que explicam a noticia ou que a criticam” (BOAL,

Teatro Jornal: primeira edi¢do, Latin American Theatre Review, p.58, 1971).
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8.16.12 42 reunido da equipe técnica de Comunicagao Popular

Esta quarta reunido teve como objetivo dar continuidade a apresentagdao do planejamento e
cronograma de atividades. As Comissdes de Trabalho foram criadas a partir das demandas dos
articuladores, a fim de exercer uma autonomia na criagao dos produtos de CP. A execugao das
atividades dessas comissdes tem como ponto de partida a discussdo colegiada’ dos conflitos
ambientais monitorados pelo 11 Observatdrios e, publicadas no site e nas redes sociais do PEA
Rede Observagao. Os 18 articuladores foram divididos em 3 grupos conforme abaixo:

Redacdo web: é responsdvel pela formatacdo de textos sobre os conflitos monitorados pelos
Observatorios e sua adaptacgao a linguagem web. A Comissdao é composta por 7 Articuladores dos
municipios Armacado dos Buzios, Araruama, Macaé, Presidente Kennedy e Rio das Ostras.
Comunicagao Visual: é responsavel pela confecgdo de pecas digitais para redes sociais e site. A
Comissdo é composta por 5 Articuladores dos municipios Araruama, Cabo Frio, Campos dos
Goytacazes, Itapemirim, Macaé e Sdo Jodo da Barra.

Produgdo Audiovisual: é responsavel pela producdo, organizacdo e finalizacdo das midias
audiovisuais criada pelos Observatérios. A Comissdo é composta por 6 Articuladores dos
municipios Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé e S3o Francisco de Itabapoana.

Na segunda etapa, os comunicadores propuseram uma atividade pedagégica com o uso da
linguagem fotografica buscando estimular a criacdao de sentidos para além da palavra escrita. Para
isso, foi solicitado que no encontro seguinte os participantes trouxessem fotografias para que
fossem compartilhadas e debatidas a partir dos critérios: uma foto de um objeto de trabalho; uma
foto de um objeto de diversdo; e uma foto de um objeto utilizado por obrigacdo. Os articuladores
foram orientados para que atentassem para os aspectos da composicdo e enquadramento dos
objetos.

A tabela 18 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 20.

7 0 termo colegiado diz respeito a forma de gestdo na qual a direcdo é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual
autoridade, que reunidas, decidem. No 6rgdo colegiado inexiste a decisdo de somente um membro.
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8.16.13 52 reunido da equipe técnica de Formacdo e Pesquisa

A quinta reunido foi centrada no debate sobre as politicas publicas voltadas as comunidades
tradicionais localizadas nos municipios do projeto. O primeiro momento da reunido foi marcado
pelo repasse, sempre sendo orientado pelas deliberagdes e pendéncias oriundas das reunides
anteriores, bem como de possiveis novos acontecimentos que possam ter ocorrido em cada um
dos municipios.

No que se refere ao tema da reunido, os articuladores fizeram um levantamento sobre as politicas
publicas voltadas as comunidades tradicionais presentes em cada um de seus municipios. Durante
a analise e debate, foram priorizadas as politicas voltadas aos publicos prioritarios que trabalham
com o PEA. Foram diferentes os caminhos de abordagem que os Observatdrios usaram, tanto para
a prospeccao de informagdes, como na forma de apresentarem a equipe de educadores. Cabe
ressaltar que as politicas publicas levantadas e debatidas ndo se restringiram aos projetos de leis
e programas inseridos na esfera municipal, sendo em muito abordado conteldos provenientes de
provisoes federais e estaduais.

O objetivo foi proporcionar autonomia de pesquisa para os novos articuladores, bem como
comecar a construcdo de um banco de informaces com relacdo as legislacdes pertinentes aos
grupos prioritarios foco da acao educativa do projeto.

A tabela 19 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 21.

8.16.14 52 reunido da equipe técnica de Teatro do Oprimido

Os educadores apresentaram o documentdrio “Narradores do Acu®" que aborda o caso dos
agricultores familiares do 52 Distrito de S3o Jodo da Barra que sofreram um processo de
desapropriacdo de suas terras para a construcdo do polo industrial vinculado as atividades do
Porto do Acu.

A partir do documentario, os educadores propuseram uma atividade de escrita de poesias, a partir
da resposta a pergunta: “O que mais me impressionou no documentario Narradores do Acu?”,
com o intuito de explorar uma das bases da arvore do Teatro do Oprimido, a palavra, a partir de

uma perspectiva metafdrica e favoravel ao processo de criacdo de cenas. Os textos criados foram

8 Disponivel em https://www.youtube.com/watch?v=RA9h2AKGISc&t=9s&ab_channel=LeleBucker
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os disparadores para a construcdo de cenas livres, que abordaram a falta de didlogo e a
indenizacdo injusta oferecida as familias desapropriadas, as expectativas ilusérias criadas na
populacdo local diante da possibilidade de chegada de um novo empreendimento, além da
necessidade de organizagdao comunitaria para o enfrentamento de processos analogos.

Para além das tematicas abordadas nas cenas, no quinto encontro os grupos puderam
experimentar as diferentes possibilidades de construgao de cenas teatrais na modalidade virtual,
com distintas formas de interacdo com a camera, com os colegas de cena (estes em diferentes
localidades), com o espago cénico, figurinos e objetos.

A tabela 20 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 22

8.16.15 52 reunido da equipe técnica de Comunicacao Popular

Na reunido os comunicadores retomaram a discussao relacionada a atividade de fotografia,
buscando evidenciar a importancia de se entrar em contato com outros olhares e perspectivas
para se entender e traduzir a complexidade dos conflitos ambientais através do elemento
fotografico. O objetivo da atividade foi ressaltar a importancia da visdo artistica no processo
reflexivo como parte do registro dos conflitos ambientais.

Além disso, os comunicadores utilizaram a Apostila 3 do PEA Observacdao, Observatorios e
Comunica¢do Popular, com o intuito de expressar a importancia do papel dos articuladores
enquanto membros de um PEA estruturado em Observatdrios populares, que tem o objetivo de
desenvolver a¢des de pesquisa e monitoramento com foco na organiza¢ao social e na promogao
de agbes que estimulem a participacdo qualificada na gestdo ambiental publica das comunidades
impactadas pela cadeia produtiva de éleo e gas.

A tabela 21 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 23.

8.16.16 62 reuniao da equipe técnica de Teatro do Oprimido

Para o desenvolvimento das atividades da 62 reunido de acompanhamento do eixo de TO, os
articuladores selecionaram objetos relacionados aos temas orientadores da construcao das cenas,
definidos para cada um dos subgrupos.

Tais temas foram determinados com base nos debates acerca dos conflitos identificados e

monitorados em cada municipio e a partir das noticias selecionadas no site do PEA Observacao.
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Os titulos foram: "Cadeado do diabo: quando um porto chega na cidade", do subgrupo dos
Observatérios Macaé e Sao Jodo da Barra; "O rolo compressor do desenvolvimento: quem freia e
quem coloca combustivel nessa mdquina de moer gente", dos Observatdrios Arraial do Cabo,
Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras; "Quanto custa o nosso des-envolvimento? E quem decide
qual é este valor?”, do grupo composto pelos Observatérios de ltapemirim, Sdo Francisco de
Itabapoana e Presidente Kennedy e "O abafar de uma cultura: como isso impulsiona o abafamento
de um modo de produg¢do sobre o outro?", dos Observatérios de Araruama, Armacao dos Buzios e
Cabo Frio. Os educadores propuseram a exploracdo das sonoridades de cada objeto, a fim de
compor o repertério de elementos para a construgdo das cenas teatrais.

No segundo momento da reunido, os educadores propuseram a construcdo de poemas baseados
nos temas orientadores de cada subgrupo, além de sugerir a inser¢ao das sonoplastias descobertas
no processo de experimentacdo da atividade anterior, durante a leitura dos textos produzidos.
Todos os debates e elementos cénicos produzidos pelos grupos, para além de aprofundar a
compreensao sobre os conflitos que constituem a realidade dos sujeitos prioritarios, fazem parte
do processo de constru¢do dos roteiros das cenas de Teatro Jornal.

A tabela 22 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 24.

8.16.17 62 reuniao da equipe técnica de Comunicacao Popular

Nessa reunido a equipe de Comunicacdo Popular e os articuladores realizaram uma analise das
imagens apresentadas na Ultima atividade, explicou-se conceitos sobre fotografia e aspectos
técnicos sobre o olhar que devera ser estimulado para a realizacdo do registro fotografico
documental.

Os articuladores foram orientados a realizar duas novas atividades: Autorretrato e Texto Perfil. O
objetivo era produzir uma fotografia com o tema “Autorretrato”, através das indicacdes técnicas
dos educadores. Por fim, criariam um “Texto Perfil” sobre outro participante partindo das fotos
produzidas na atividade realizada na 42 reunido de CP conforme item 8.16.12. A proposta era
reforcar a importancia do trabalho coletivo e da percepcao que temos do outro através do
exercicio da fotografia. Os educadores ainda abordaram pontos importantes sobre o processo de
criacao de conteudos na CP.

A tabela 23 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 25.
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8.16.18 72 reunido da equipe técnica de Teatro do Oprimido

As atividades da 72 reunido de acompanhamento do eixo de Teatro do Oprimido tiveram como
cardter preponderante a demarca¢dao de que a partir desta reunido, o foco do trabalho seria a
construgao, lapidagao e fechamento das cenas do Teatro Jornal. Foi discutido no inicio de todas as
reunides a importancia das experimentagbes prdticas e tedricas que foram feitas até este
momento, mas também a necessidade dos grupos, a partir de agora, de focarem na construcao
das cenas de Teatro Jornal, partindo do que ja foi feito em reunides anteriores e do tema gerador
passado aos grupos na ultima reunido.

Assim, as reunides foram iniciadas com a apresentacao de uma sintese, por parte dos educadores,
das principais discussdes, poemas, objetos, acbes, cenas e sons realizados pelos grupos nas ultimas
reunides. A partir desta retomada, os educadores dividiram a reunido em trés momentos: 1.
Apresentagao de uma das poesias criadas pelo grupo como base para a construcao da cena de
Teatro Jornal; 2. Exercicio de construcdo do personagem através do objeto (trazido na ultima
reunido) e de suas sonoridades; 3. Criacdo de uma cena de Teatro Jornal partindo do poema
escolhido e utilizando os objetos trazidos, suas sonoridades e reunindo os elementos
sistematizados e transmitidos pelos educadores no inicio da reunido.

Apds a explicagdo e o acompanhamento dos educadores nestes trés momentos, os articuladores
locais criaram um primeiro esboco desta cena de Teatro Jornal e apresentaram para os
educadores, que fizeram comentarios quanto ao conteddo desenvolvido, mas principalmente
guanto a forma que os grupos escolheram para dar corpo as discussées e experimentacdes que
foram realizadas nos ultimos 4 meses de trabalho. A partir dos comentarios dos educadores, de
proposicoes, argumentacoes e questionamentos, foi deixado como demanda para todos os grupos
a realizacdo de um encontro fora das reunides de acompanhamento, onde os articuladores
deveriam dar continuidade a esta criacdo da cena de Teatro Jornal, incorporando as consideragdes
feitas pelos educadores, e propondo hipdteses de cenas, acbes concretas e solugdes
dramaturgicas ja no proximo encontro com a equipe de Teatro do Oprimido, em quinze dias.

A tabela 24 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 26.
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8.16.19 72 reuniao da equipe técnica de Comunicac¢ao Popular

Os comunicadores populares propuseram um momento para discussao e observagao sobre as
fotos e textos criados na reunido anterior. O objetivo da atividade era que cada articulador
apresentasse seu autorretrato e tivesse seu texto perfil apresentado por outro colega.

Os educadores explicaram sobre a importancia do manuseio adequado dos equipamentos e
materiais do projeto necessarios para realiza¢do das atividades de campo. Além da importancia de
entender os processos que envolvem o registro audiovisual, cada grupo deverd determinar o tema
considerando as especificidades de cada territério. O objetivo principal é a producdo de
conhecimento e a problematiza¢ao dos processos de opressao sofrido pelas comunidades.

Apds esse momento, os educadores apresentaram as principais caracteristicas da redacao web,
com enfoque em trés pontos: o papel do redator, camadas de textos e planejamento.

A tabela 25 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 27.

8.16.20 82 reuniao da equipe técnica de Teatro do Oprimido

Nesta atividade, os quatro grupos de Observatdrios realizaram encontros extras entre si para a
realizacdo de ensaios e para dar continuidade ao processo de criacdo das cenas de Teatro Jornal.
Seguindo as orientagdes que os educadores haviam dado no ultimo encontro, os articuladores
desenvolveram pontos centrais da dramaturgia criada e focaram em fechar uma cena para ser
apresentada na préxima reunido junto aos educadores.

Os grupos iniciaram o encontro relatando como foi este processo de continuidade de criagao das
cenas. Pontuaram algumas dificuldades, principalmente em relacdo aos problemas de conexdo e
as limitacdes de criacdo teatral em um encontro online, e também destacaram alguns pontos
fortes do encontro que tiveram, como a autonomia que perceberam em criar e continuar o
processo de construgdo das cenas.

Apds este momento, as cenas foram apresentadas, deixando claro que este era o
compartilhamento de um processo de criacdo. Os educadores teceram comentdrios e sugestdes
principalmente quanto a dramaturgia, os figurinos, objetos de cena e as propostas de encenacao
dos conflitos. Com alguns grupos, solicitaram que apresentassem novamente as cenas ja levando
em consideracdo os comentarios feitos. Apds uma segunda apresenta¢do, deixaram como

demanda que os articuladores continuassem os encontros entre eles para dar continuidade aos

; e 1{ ) N n . 22 Relatério

4 biental Lanfiashuaf/ SUN Vb du Mrnuda, PEA Rede Observagdo
ngenharia ¢ Consultoria A , i “ ) .

' RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO Maio a Outubro/2021



ATIVIDADE DE PRODUGAO DE PETROLEO NOS RELATORIO DO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL

CAMPOS DE POLVO, FRADE E TUBARAO P Pag. 28
petrC MARTELO PEA REDE OBSERVAGAO

ensaios, deixando sempre aberta a possibilidade de chamarem os educadores a ensaios, encontros
extras ou para resolver situagdes pontuais, mas valorizando também este momento independente
do grupo no desenvolvimento dramaturgico.

Por fim, os educadores solicitaram que no préximo encontro, os grupos trouxessem propostas de
figurino e cenografia para a discussdo e argumentacao junto aos educadores.

A tabela 26 e os relatos desta atividade estdao apresentados no anexo 28.

8.16.21 82 reuniao da equipe técnica de Comunicac¢ao Popular

A reunido teve como objetivo definir as diretrizes e fung¢des das comissdes de trabalho para
redacdo web e comunicacdo visual. A comissdo redacao web ficou responsavel pela formatacao
do texto perfil de cada articulador local e a diagramacao das fotografias (autorretrato e objetos)
de autoria deles.

Os educadores explicaram que a comunica¢ao popular parte da produ¢ao do conhecimento para
difundir conteldo através das diferentes tecnologias. Além disso, aprofundaram o debate acerca
do papel do comunicador como mediador, buscando e problematizando informagbes que
contribuam para a discussao sobre os conflitos nos quais as comunidades estdo inseridas.

Foi solicitado aos articuladores uma analise filmica de dois curtas documentais do Canal
Observacgdo, canal no Youtube do PEA Observacdo®, um sobre seu municipio ou sobre algum
conflito de alguma populagdo tradicional e outro de um outro Observatdrio, tendo como objetivo
entender os conflitos locais, destacando as conexdes entre os dois conflitos apresentados nos
curtas.

A tabela 27 e os relatos desta atividade estdo apresentados no anexo 29.

8.16.22 92 reuniao da equipe técnica de Comunicac¢ao Popular
Os articuladores realizaram um debate sobre os diferentes conflitos nos territdrios, partindo da

analise dos curtas documentais, cada um trouxe sua visdo de como fortalecer a luta dos sujeitos

% https://www.youtube.com/c/CanalObserva%C3%A7%C3%A30
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prioritdrios. Esse exercicio serviu como formacdo dos articuladores e, principalmente, a
ambientacao dos conflitos enfrentados em seus territorios.

Os comunicadores populares destacaram quatro aspectos contidos nos curtas-metragens
documentais do PEA Observagao que sao imprescindiveis para uma pratica pedagogica dialégica e
problematizadora: a concepc¢ao educativa, concep¢ao comunicativa, ponto de partida e atitude
comunicatival®. A partir dessas abordagens, foi destacado como a produg¢do audiovisual parte do
saber tradicional para construir o roteiro que orienta a filmagem e montagem dos filmes sobre os
conflitos ambientais.

A tabela 28 e os relatos desta atividade estdao apresentados no anexo 30.

8.16.23 Incentivo e apoio a participacao qualificada em espacgos publicos com énfase em
espacos formais (conselhos, comités, audiéncias publicas)

Esta é uma atividade resultante dos processos formativos e de mobilizacao que se estabelece com
o cumprimento dos objetivos especificos 1 e 3'! do Plano de Trabalho. Conforme descrito no
referido documento, a equipe de Formacgao e Pesquisa ofereceu suporte aos Observatorios que ja
vinham desenvolvendo processos dessa natureza no extinto PEA Observag¢ao. No periodo deste
relatdrio, os municipios de Araruama, Cabo Frio e Rio das Ostras receberam suporte da equipe
para participarem de espacos levando as pautas que eram foco do monitoramento junto as
comunidades acompanhadas pelo projeto.

Os momentos em que foram realizadas essas atividades ndo estavam previstos no cronograma,
por isso os relatos destas com a descricdo do que foi discutido estdo apresentados no anexo 31
gue é o mesmo das reunides ndo previstas.

Com os grupos que ndo tinham esse trabalho consolidado, a equipe prop6s um estudo sobre os
espacos publicos de decisdo em que foram debatidos temas como: o que sdo esses espacos, qual
sua importancia para a sociedade e, especificamente, para as comunidades tradicionais, por que
essas comunidades devem ocupar os espacos de decisdo politica, avaliacdo de relevancia da

participacdo em determinados espacos, visto que ndao é necessario ocupar todos os espacos

10 KAPLUN, Mario. Una pedagogia de la comunicacién (el comunicador popular). La Habana: Editorial Caminos, 2002.

11 Objetivo especifico 1: Organizar e preparar a equipe para a implantagdo e implementagdo do PEA Rede Observagéo;
Objetivo especifico 3: Promover o debate com foco no aprimoramento da participagao popular na gestdao ambiental publica.
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existentes para se conquistar encaminhamentos para as comunidades. O objetivo principal dessa
atividade foi prepara-los para o momento em que também estardo inseridos nesta esfera da
gestdo ambiental publica. Os relatos dessas atividades podem ser encontrados nos anexos das
reunides da equipe de Formacao e Pesquisa (Anexos 9, 12, 15, 18 e 21).

8.16.24 Resultados alcangados em relagao aos previstos

Para a apresentacao da tabela 33 foram consideradas as metas alcancadas em relacdo as previstas

no Plano de Trabalho.

Manual de

revisado

Desenvolver procedimentos procedimentos
administrativos e de
comunicagdo com equipe,
incluindo articuladores para
adequagdo aos processos do

Rede Observagao

1.1. Grupo de articuladores
sdo dimensionados e

ajustados ao projeto. Conforme descrito nos itens 8.11

e 8.13, o Manual de
Procedimentos foi revisado e

Indicador de desempenho: - .
pactuado junto aos articuladores

Processo de selegdo de
articuladores concluido no
primeiro semestre de

execugdo do projeto

% de vagas para articuladores
preenchidas ao final da
selecdo

Um encontro realizado para
validagdo do nome e logotipo do
projeto

Validar nome e logotipo do
PEA

1. Organizar e preparar
a equipe para
implantagao e
implementagdo do PEA
Rede Observagdo

Indicador de
efetividade:
Equipe selecionada e

contratada,
participando
formagdo continuada;
Observatérios
estruturados.

da

Atualmente o projeto tem 17
articuladores locais
contratados e pretende, no
primeiro semestre de 2022
concluir a contratagdo dos
demais. O item 8.2 deste
relatério trata com detalhes
desse processo

Conforme descrito nos itens 8.5 e
8.10, esta atividade ndo foi
concluida no periodo deste
relatério e sera descrita no 32
relatério semestral

1.2. Processo  formativo
continuado da equipe técnica.

Indicador de desempenho:

% de encontros previstos
realizados com a equipe

Tematicas relativas ao
processo  pedagdgico das
atividades e a compreensdo
da relagdo entre mitigacgdo,
objetivos e atividades,
trabalhadas nos encontros de
orientagdo previstos

Promover a formagao
continuada da equipe por
meio de encontros de
orientagdo metodoldgica

30 encontros de orientagdo
metodoldgica por ano

No periodo deste relatério foram
realizadas 24 reunibes de
orientagdao metodoldgica

22 Relatério
PEA Rede Observagao
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100% dos encontros previstos
foram realizados conforme
item 8.6
. . s Desenvolver o | 18 reunides em 2021
2. Oferecer meios para | 2.2. Sujeitos  prioritarios
I - acompanhamento por
a qualificagao do | participam de forma A ) . .
P oo municipio por meio das visitas | Foram realizadas 22 destas
debate publico por | qualificada de debates L - ’
. - técnicas reunides no periodo deste
meios de processos | publicos

formativos, pesquisa e
acompanhamento das
transformagoes e
conflitos
socioambientais
relacionados a cadeia
produtiva de éleo e gas
nos territdrios

Indicador de
efetividade:
- Um incentivo a

politicas publicas
elaborado em 50% dos
municipios com grupos
ja mobilizados, ao final
do projeto.

Indicador de desempenho:

Participagdo dos  sujeitos
prioritarios em espagos de
debate e defini¢do de politicas
publicas em pelo menos 50%
dos municipios

Conforme descrito no item 9
deste relatdrio, os municipios
de Araruama, Cabo Frio e Rio
das Ostras (Observatoérios que
jd possuiam histérico de
participagdo em  espacgos
publicos de decisdo)
mantiveram esses espagos

Incentivar e apoiar a
participagdo qualificada na
gestdo loca, com énfase em
espacos formais de decisdo
(conselhos, comités,
audiéncias publicas)

relatério, conforme descrito nos
itens 8.16.1 até 8.16.22

50% dos Observatérios atuando
em espagos publicos com énfase
em espacgos formais de decisdo
(conselhos, comités, audiéncias
publicas)

Com 3 municipios participando
de espacos publicos de decisao, o
projeto alcangou a marca 27%
dos Observatérios com esta
atuacgao.

3. Promover a discussao
publica com foco no

3.1. Espagos de discussdao
promovidos

Atualizagdo mensal do Facebook,
Instagram e Site

aprimoramento da
participagdo popular na . . . . .
gestdio ambiental | Indicador de desempenho: Criar a atuilllzar os canais de | Criagdo d<~) novo site do PEA Rede

- comunicagdo do Rede | Observagdo ao final do primeiro
publica I

) Observagdo Facebook, | ano

Indicador de | Engajamento nas postagens Instagram e Site
efetividade: de Facebook, Instagram e Site Conforme descrito nos itens 8.9 e
Presenca de grupos ' ' 8.14, tanto o site quanto as redes
sociais Conforme descrito nos itens sociais ndo foram concluidas no
reconhecidamente 8.9 e 8.14, tanto o site quanto periodo desde relatério
impactados pela | as redes sociais ndo foram
industria do petréleo e | concluidas no periodo desde
de representantes do | relatério
poder  publico em
eventos promovidos
pelo projeto.
4. Monitorar e avaliar o | 4.1. Projeto avaliado. Elaborar plano de | Um plano de monitoramento e

Projeto

Indicador de
efetividade:
- Projeto avaliado em

Indicador de desempenho:

Plano de monitoramento e
avaliagdo executado

Modelo de avaliagdo

monitoramento e avaliagdo
do projeto;

Participar das agOes
de avaliagdo dos PEAs através

avaliagdo elaborado e aprovado
pelo Ibama, ao final do primeiro
ano.

Conforme descrito no item 8.12,

) elaborado em consonancia | do PARMIS (Plano de | o Plano de Monitoramento e
conformidade com o L e o
PARMIS. co.m ?S resultados e | Avaliacio e Revisdo da | Avaliacdo encontra-se anexo a
orientagbes do PARMIS Mitigagdo  de  Impactos | este relatério para aprovacdo
Socioambientais). desta coordenacgao
Conforme descrito no item
8.12, o Plano de
Monitoramento e Avaliagao
encontra-se anexo a este
: 2 LA ) o 29 Relatério
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relatério para aprovagao
desta coordenacao
Tabela 3: metas alcangadas em relagdo as prevista

9 REUNIOES NAO PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO

Além das reunides previstas no primeiro semestre do Plano de Trabalho Rev.01, a equipe técnica
realizou outras ndo previstas de acordo com os desdobramentos das atividades.

A tabela 29 e os relatos destas atividades estdo apresentados no anexo 31.

9.1 Oficina de Educagao Ambiental no Licenciamento

Nos dias 16 e 21 de julho de 2021, ocorreu a oficina “Educagcdo Ambiental no Licenciamento”,
conduzida pela ex-analista ambiental do IBAMA, Ménica Armond Serrdo. No primeiro dia de
atividade, a mediadora tratou do licenciamento ambiental enquanto instrumento da regulacao
estatal, abordando as conjunturas histdricas do dispositivo até chegar ao presente momento. Na
ocasido, a consultora buscou evidenciar como funciona a gestao ambiental publica, bem como o
gue é entendido como conflito, e as diferentes formas de participacdo social possiveis nos
processos de licenciamento. No final da atividade foi proposto um exercicio sobre participacao
social e educacdao ambiental para que fosse feito em grupo e apresentado no préoximo encontro.
O segundo dia de oficina foi iniciado com as apresentacdes dos participantes conforme acordado.
Apds as apresentacgles, a mediadora seguiu com sua apresentacao abordando pontos referentes
a participacdo social na gestdo ambiental publica e o papel dos projetos de educacao ambiental
enquanto medida mitigadora. Finalizada a apresentacdao, a convidada fomentou um debate
buscando atrelar todo conteludo programatico da oficina, tendo como fio condutor a educacao
ambiental na gestdo ambiental publica e participa¢do social. Na conducdo da oficina a mediadora
utilizou de diferentes métodos, principalmente de slides e videoaulas.

A tabela 30 e os relatos desta atividade esta apresentado no anexo 32.
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9.2 Devolutiva sobre o Forum da Pesca

A devolutiva do Programa de Comunica¢dao Social (PCS) da Bacia de Campos (BC) teve como
objetivo realizar um feedback sobre o Férum da Pesca, evento realizado em outubro de 2019 em
Macaé, a fim de tornar publicos seus encaminhamentos e préximos passos. O evento contou com
a participacdo intensa dos presentes que estavam interessados em conhecer e entender o PCS-BC.

O relato desta atividade esta apresentado no anexo 33.

9.3 Grupo de estudos

Os grupos de estudos, que ocorreram entre os meses de julho e outubro de 2021, se configuraram
como atividades de carater formativo em que se debateram temas relacionados ao licenciamento
ambiental federal e politicas publicas voltadas as comunidades tradicionais. Dessa forma,
ocorreram 4 grupos de estudos, sendo realizado um a cada més a partir de julho. Os temas
debatidos em cada um deles foram: 1- Apostila | do PEA Observacao: “Educagdo Ambiental no
Licenciamento: Diretrizes, conceitos e possibilidades”'?; 2- Apostila Ill do PEA Observac3o:
“Observatérios e Comunicacdo Popular — Problematizacao sobre a fun¢do de um observatério
popular no dmbito do licenciamento ambiental federal”!3; 3- Apostila Il do PEA Observac3o:
“Pedagogia do conflito, comunica¢dao popular e povos tradicionais — formas especificas de
organizacdo politica, cultural e econémica dos grupos prioritarios”*%; 4- Apostila VI do PEA
Observacdo: “Impactos e problemas: o que temos em comum — conflitos oriundos da cadeia
produtiva de petrdleo e gas”*>. A tabela 31 e os relatos desta atividade estdo apresentados no

anexo 34.

9.4 Reunido da comissao de trabalho de comunicacao visual
Os comunicadores populares apresentaram aos articuladores os servicos de formatacdo e

publicacdo em midias digitais. O Canva serd a plataforma de servico de diagramacao e publicacao

12 Disponivel em: https://peaobservacao.com.br/wp-content/uploads/2015/10/0367CT0010-0 apostila_ea licenciamento.pdf

13 Disponivel em: https://peaobservacao.com.br/wp-content/uploads/2016/06/0367CT0082-0 -3 apostila_ea licenciamento.pdf
14 Disponivel em: https://peaobservacao.com.br/wp-content/uploads/2016/06/0367CT0056-
0 apostila_ea licenciamento 2015.pdf

15 Disponivel em: https://www.peaobservacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/ApostilaPEACP20196-web.pdf
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de imagens e textos em redes sociais. As técnicas de “hierarquia” e “equilibrio” foram explicadas
como estratégia para destacar como é possivel reforgar a mensagem do texto através da aplicagao
direta de palavras-chaves na peca visual que serd publicada nas redes sociais do projeto.

Alguns exemplos de aplicacao de Identidade visual e como ocorre o processo de criagao das pegas
da ideia até a postagem foram apresentadas pelos educadores como estudo de caso para aplicar
no contexto do licenciamento ambiental federal.

Os Articuladores, membros da Comissdo de Trabalho de Comunicacdo Visual, foram cadastrados
na plataforma do Canva para exercitarem e desenvolverem maior compreensao da interface desta
ferramenta.

A tabela 32 e o relato desta atividade estdo apresentados no anexo 35.

9.5 Reunido da comissao de trabalho reda¢ao web

Os comunicadores populares realizaram uma introduc¢do sobre o processo da produgao de texto
no contexto pedagodgico do PEA Rede Observacdo e como os conteldos devem transmitir e
comunicar as demandas do conflito ambiental, em consonancia com o Plano de Trabalho.

As sugestdes de conteludos devem partir dos temas geradores com a devida participa¢ao do sujeito
da acdo educativa na sua formulacdo, desde que atendam as premissas do grupo prioritario no
respectivo observatério. Os elementos a serem destacados sdo a “participa¢dao” e o "didlogo" entre
demandas do publico prioritario e aspectos metodoldgicos exigidos pelo Licenciamento Ambiental
Federal.

A primeira atividade teve como objetivo a producdo coletiva de texto pelos articuladores locais.
Ao final do processo, cada articulador ou articuladora tera produzido um texto perfil sobre outro
integrante. O resultado serd formatado e publicado na plataforma do Instagram, Facebook e
Twitter, redes sociais utilizadas pelo projeto.

Apds essa etapa, os comunicadores populares apresentaram a estrutura de pauta que sera
adotada pelo projeto. A sugestdo de pauta deve apresentar os seguintes passos: 1. informacdo
inicial; 2. sondagem; 3. apuracgao; 4. selecao dos fatos; e, 5. selecao das fontes.

Por fim, foi enviado um modelo de pauta que devera ser encaminhado pela comissao de trabalho
para todos os Observatdrios que pretendem publicar conteddo nas plataformas (site e redes

sociais) do PEA Rede Observacao.
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A tabela 33 e o relato desta atividade estdo apresentados no anexo 36.

9.6 Reunidoes com a empresa responsavel pela construcdo da logo e do site do projeto

Apds todo o processo seletivo para a contratacdao da empresa responsavel pela elaboragdo da logo
e do site, decidiu-se pela empresa Grama que prop0s um processo de compreensao aprofundada
do projeto, de modo a resgatar sua esséncia, para a construcdo dos produtos contratados. Para
tanto, uma série de reunides foram realizadas, inicialmente com a equipe de Comunicagao Popular
e a Coordenacdo e, posteriormente, envolvendo toda a equipe de educadores para entender os
principais objetivos do projeto e trilhar caminhos para apresentd-los através dos canais de
comunicagao.

A tabela 34 com todas as reunides estd apresentada no anexo 37.

9.7 Levantamento vacinal dos municipios

A coordenacao solicitou aos articuladores locais que realizassem um levantamento vacinal dos
municipios e das comunidades atendidas pelo projeto. O objetivo desta acdo foi fazer uma
avaliacdo da situacdo sanitaria pensando em uma futura retomada das atividades presenciais. Esta
acdo também serviu também como mobilizacdo para a vacinacdo daqueles participantes do
projeto que ainda nao tinham se vacinado.

As tabelas com as informagdes sobre o levantamento vacinal de cada municipio encontram-se no

anexo 38.

10 ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NO PERIODO

De acordo com o Plano de Trabalho aprovado, as agGes foram iniciadas no més de maio de 2021
tendo como ponto da partida a estruturacdo da equipe executora. Devido a alta demanda de
curriculos recebidos para a funcdo de articuladores locais, a selecdo e a realizacdo das entrevistas
se estenderam ao longo dos dois primeiros meses, sendo as contrata¢des concluidas no inicio de
julho.

As demais acoes do cronograma foram sendo desenvolvidas junto as equipes, dentre elas e com o

objetivo de avaliar o desenvolvimento das atividades e fortalecer a execu¢cdao do projeto, foi
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elaborado o Plano de Monitoramento e Avaliacdo, anexo 7, que contribuird para uma melhor
compreensao das potencialidades e fragilidades do projeto, a partir de uma andlise critica.
Ressalta-se também, a avaliacdo da viabilidade de manutengdo/dissolucdo de CNPJs, atividade
essencial para garantir a participacdao dos Observatérios nos espagos publicos de decisdo. Em
fungdo da pandemia e do isolamento social, muitos desses espagos estavam com suas atividades
suspensas sem previsao de retorno. Neste contexto, o projeto optou por manter ativos apenas os
CNPJs dos municipios de Araruama, Armacdo dos Buzios e Rio das Ostras, que vem atendendo as
necessidades de participacdo identificadas junto as comunidades. A abertura de CNPJs para outros
municipios sera avaliada conforme o desenvolvimento das a¢6es do projeto e informadas por meio
dos relatérios semestrais futuros.

Com relacdo ao desenvolvimento das atividades junto aos grupos, cada uma das trés equipes (CP,
FP e TO), de acordo com a natureza de seu processo pedagdgico, escolhneu um formato de
realizacdo das reunides periddicas junto aos Observatdrios. Os formatos, bem como os contelddos
trabalhados com cada grupo, foram debatidos e validados durante as reunides com o orientador
metodoldégico.

De forma complementar, houve encontros bimestrais dos articuladores com toda a equipe do
projeto e com o orientador metodolégico, a fim de aprofundar o entendimento da educacao
ambiental no licenciamento e sua importancia na gestdao ambiental publica. Com o mesmo
objetivo, o projeto também convidou a consultora Ménica Serrdo, para fazer uma contextualizacdo
desta politica publica para toda a equipe, ressaltando sua importancia como dispositivo legal
essencial para a gestdo ambiental publica e a mediacdo dos conflitos ambientais enfrentados pelas

comunidades foco da ac¢ao educativa do projeto.
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